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Abstrakt  
Bakalářská práce se zaměřuje na řízení výroby s podporou informačního systému ve 
výrobním malém strojírenském podniku ABC s. r. o. Zabývá se vytvořením návrhu na 
zlepšení řízení výroby s podporou podnikového informačního systému, vycházející 
z analýzy současného stavu procesů řízení výroby a jejich zhodnocení. 
 
Abstract 
This bachelor’s thesis is focused on production management using an information 
system in a small engineering company ABC s.r.o. It deals with creating a design for 
improving of production management with the support of business information system, 
based on the current state of the production management and their evaluation. 
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ÚVOD 
V dnešním tržním prostředí, kde si konkuruje mnoho firem, jsou kladeny vysoké 
požadavky zákazníků na kvalitu výrobků, zkracování průběžných dob výroby, včasnosti 
dodání výrobku, pružná reakce na změny dle požadavku zákazníků. Aby podnik uspěl, 
je důležité, aby si získal spokojené a loajální zákazníky. Získá a udrží si je tak, když 
obdrží výrobek dle stanovených podmínek v požadované kvalitě a v požadovaný čas. 
Aby podnik mohl dostát svých závazků a získal zákazníky, musí provádět kroky, které 
vedou k neustálému zlepšování a potřebě zlepšovatelských inciativ ve všech směrech 
v podniku. Ve mnou vybraném podniku je výroba hlavním procesem, který generuje 
zisk. Výroba zahrnuje celou řadu činností a procesů s ním spojené. Dochází zde 
k problémům spojeným s těmito činnostmi a procesy. Proto je důležité se na něj zaměřit 
a identifikovat procesy a odhalit nedostatky a navrhnout řešení jak předcházet těmto 
nedostatkům, jak řídit výrobu, jaké metody použít a jaké navrhnout řešení, které povede 
k odstranění nedostatků. 
Když už je výroba zabezpečena po technické stránce, je důležité mít vhodný nástroj pro 
zaznamenávání dat z výroby. Takový nástroj, který slouží jako podpora pro 
rozhodování o jednotlivých zakázkách. Tím je myšleno co, kdy, kde a na kterých 
pracovištích se bude vyrábět, takže je potřeba mít zabezpečenou celou oblast řízení 
výroby, kterou zahrnuje organizování, plánování a rozvrhování výroby, sledování 
operací a dalších činností spojené s řízením výroby. Vhodným nástrojem pro podporu a 
zabezpečení těchto činností je v podniku Dialog 3000S, který se v současnosti využívá 
částečně spolu s MS Excel tabulkami. Tím dochází k přepisům dat mezi jednotlivými 
nástroji (MS Excel tabulky a PIS Dialog 3000S) bez vzájemné interakce.  
Cílem je navrhnout změny v modulech PIS, aby bylo možné používat pro podporu 
rozhodování řízení výroby plně a efektivně PIS Dialog 3000S s možností exportu dat do 
MS Excel souborů a dalších změn a vytvořit tak vhodný nástroj, který díky změnám 
povede k zaznamenávání a archivaci přesných a reálných dat, což bude mít jako 
důsledek vytvoření potencionální konkurenční výhody na trhu. 
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CÍLE PRÁCE A VYMEZENÍ PROBLÉMU  
Cíl práce  
Cílem této bakalářské práce je návrh podpory řízení a plánování výroby v současném 
podnikovém informačním systému. Je založen na analýze výrobních procesů v podniku 
a analýze využití stávajícího podnikového informačního systému. Cílem navrženého 
řešení je návrh úprav modulu řízení výroby a jeho úloh, které povedou ke zlepšení 
podpory výroby. 
 
Vymezení problému 
Práce je rozdělena na tři základní části: teoretická východiska práce, analýza procesu 
malého strojírenského podniku a návrh na zlepšení řízení výroby s využitím 
informačního systému Dialog 3000S.  
Teoretická východiska práce obsahují pojmy, které souvisejí s řešenou problematikou, 
ze kterých jsem vycházel při řešení bakalářské práce. Obsahují pojmy týkajících se 
výrobních procesů, odpovědí na otázky proč je důležité zlepšovat procesy, metody a 
druhů řízení výroby aplikované v podnikových informačních systémech, informace o 
konkrétním používaném podnikovém informačním systému v podniku. 
Analytická část obsahuje detailní popis vybraného podniku, který zahrnuje základní 
informace o podniku, organizační struktuře, výrobním programu, strojním vybavením, 
materiálovém toku a podnikovém informačním systému. Při zpracování analýzy 
současného stavu jsem používal nástroje procesního řízení, nejprve jsem vypracoval 
globální analýzu, ve které jsou identifikovány jednotlivé procesy a jejich vlastníci, 
osoby zodpovědné za procesy, zobrazené na mapě procesů. Potom jsem vypracoval 
detailní analýzu, která blíže popisuje identifikované procesy. K vypracování analytické 
části mi přispěly následující nástroje: rozhovory, pozorování činností, příručka kvality a 
pracovní zkušenost v podniku. Z největší části jsem vycházel z rozhovorů se 
zaměstnanci, týkající se konkrétní problematiky. Dále mi také pomohlo pochopit 
problematiku výrobního systému a jednotlivých procesů pozorování činností a 6 
měsíční pracovní poměr v předchozích letech na pozici strojní zámečník. V poslední 
řadě jsem vycházel z příručky kvality, kde jsou sice popsány procesy v podniku, ale 
pouze povrchově. 
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Návrh vlastního řešení vychází z analýzy současného stavu, jejího vyhodnocení a 
navrhnutí efektivního řešení řízení výroby s podporou informačního systému. Návrh 
zahrnuje změny v jednotlivých úlohách podnikového informačního systému a jeho 
parametrech. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Je část, která obsahuje termíny související s řešenou problematikou a s odkazy na 
použitou literaturu. Jelikož se práce zabývá zlepšením řízením výroby s podporou 
informačního systému, je nutné definovat základní pojmy, které jsou popsány v této 
části a jsou důležité pro další pochopení řešené problematiky. Jsou to zejména pojmy 
týkající se výrobního procesu, jeho zlepšování a řízení výroby, které zahrnuje řízení 
těchto činností: plánování, zadávaní do výroby, odvádění operací, sledování 
rozpracovanosti výroby a kontrolování, podnikových informačních systémů a pojmy s 
nimi spjaté. 
 
1.1. Proces  
V podniku se vyskytuje celá řada procesů. Proces je charakteristický tím, že má 
následující vlastnosti: je opakovatelný, měřitelný, má svého vlastníka, začátek a konec, 
vstup a výstup a využívá podnikové zdroje. 
Podnikový proces je souhrn činností, které přeměňují vstupy na výstupy pro jiné lidi 
nebo procesy prostřednictvím lidí a nástrojů. Podnikový proces je schematicky 
znázorněn na obrázku 2: Základní schéma podnikového procesu. Schéma zobrazuje 
vstupy procesu a jejich zdroj, proces samotný a zákazníka i s ním spojené výstupy. Také 
je zde zobrazena důležitá zpětná vazba od zákazníka (Řepa, 2007, s. 15). 
 
 
Obrázek 1: Základní schéma podnikového procesu 
(Zdroj: převzato z Řepa, 2007, s. 15) 
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1.1.1. Výrobní proces  
Výrobní proces je možné definovat jako cílevědomé lidské snažení, kde do procesu 
vstupují výrobní faktory a proběhnou příslušné transformační procesy, tak aby došlo k 
vytvoření co nejhodnotnějšího výstupu (Tomek a Vávrová, 2014). 
 
1.1.2. Zlepšování podnikových procesů 
Zlepšování podnikových procesů je činností, která je specificky zaměřena na zkoumání 
chování procesů, odhalování příčin problémů spojených s jejich plynulým chodem, 
produktivitou nebo kvalitou výstupů procesu. Dále je to také činnost zaměřená na 
postupné zvyšování kvality, doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím 
eliminace neproduktivních činností a snižování nákladů (SVOZILOVÁ, 2011). 
 
2. Výroba 
V nejširším smyslu rozumíme pojmu výroba jako každou kombinaci výrobních faktorů, 
což znamená ztotožnění výroby s podnikovými výkony, kde v tomto pojetí zahrnuje 
výroba veškeré podnikové funkce. K podnikovým funkcím patří pořízení výrobních 
faktorů, doprava, skladování, poskytování služeb, správa, odbyt a kontrola. V nejužším 
smyslu ztotožňujeme pojem výroba s termínem zhotovení, pod kterým si lze představit 
samotnou tovární výrobu či vyrábění (Wöhe, 2007). 
 
2.1. Dělení výroby dle typu  
 Zakázková (kusová) výroba (Job-order production) 
Je typická produkcí velkého počtu různých druhů výrobků v malém množství. Výrobky 
jsou produkovány dle zákazníkovi bližší specifikace a jeho potřeb  
(KAVAN, 2002). 
 
 Sériová výroba (Batch production) 
Výroba stejného druhu výrobků se opakuje v takzvaných sériích, podle velikosti série se 
rozlišuje na malosériovou, středně sériovou a velkosériovou výrobu. Pokročilý stupeň 
použité standardizace, zajištuje efektivnost tohoto typu výroby (KAVAN, 2002). 
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 Hromadná výroba (Processing production) 
Vyrábí se velké množství jednoho nebo malého počtu druhů výrobků. Typickým 
zařízením, které se využívá u hromadné výroby, jsou montážní linky s nasazením 
vysoce specializovaného zařízení a automatizace (KAVAN, 2002). 
 
2.2. Řízení výroby  
Řízení výroby je přivedení procesu z jednoho stavu do druhého, je to cílevědomý 
proces, při kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. Řízení výroby přispívá a 
podmiňuje v procesu výroby vytváření nové hodnoty. Dále je charakteristické tím, že 
vytváří podmínky pro jednotlivé etapy řízení a probíhá v prostoru a čase. Zahrnuje 
převážně činnosti, jako jsou operativní řízení výroby, plánování a organizace výroby 
(MANAGEMENTMANIA, 2015). 
 
2.2.1. Souhrnné výrobní plánovaní 
Jde v podstatě a kapacitní plánování ve střednědobém plánovacím horizontu 
 (cca 2 -12 měsíců), provádí se na začátku plánovacích aktivit. Slouží k zachycení změn 
intenzity poptávky, vzhledem k souhrnu zdrojů, které jsou k dispozici a maximálnímu 
využití zdrojů z co největší efektivitou – bez plýtvání vyrobit. Vytváří se hlavní plán 
výroby, který reprezentuje představu o tom, co se bude vyrábět. (KAVAN, 2002). 
Hlavní plán tvoří hlavní časový rozvrh (Master schedule MPS) rozvrhující množství 
vyráběných jednotek, provádějící synchronizaci výroby 6 -8 týdnů dopředu a hrubý 
kapacitní plán (Rough-cut capacity plan) zaručuje kapacitní proveditelnost výše 
uvedeného hlavního časového rozvrhu vyrobit (KAVAN, 2002). 
Plánování lze dle Kavana rozdělit na: 
 
 Krátkodobé výrobní plánování (detailní plánování),které se zabývá 
optimalizací: 
Výšky sériovosti výroby 
Množství zakázek na pracovišti 
Pořadí prací 
Odlišnosti pracovních úkolů (lidí i strojů) 
Využití strojů 
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 Střednědobé výrobní plánování (obecná úroveň), které se zabývá 
optimalizací: 
Vnitropodnikové zaměstnanosti 
Výkonů produkce 
Snižování zásob výrobků 
Kooperací s dodavateli 
Posuvů zakázek 
 Dlouhodobé výrobní plánování (strategická úroveň) se zabývá optimalizací: 
Dlouhodobé využívání kapacity 
Rozmístění strojů a zařízení 
Lokalizací podnikatelských aktivit 
Konstrukce výrobků 
Projektů výroby 
Zkracování průběžných dob výroby vyrobit (KAVAN, 2002, str. 300). 
 
Existují dvě základní strategie využívání výrobní kapacity při souhrnném plánování 
výroby: 
1) Udržování pevné úrovně kapacity a úsilí snižovat výrobní náklady 
2) Hledání odpovídající úrovně kapacity, vzhledem k proměnné poptávce vyrobit 
(KAVAN, 2002, str. 300). 
V závislosti na tom určuje vedení úkoly souhrnného plánování v následujících 
oblastech: 
 určení úrovně pracovních sil 
 udržování rovnoměrného výkonu určitého druhu výroby 
 hledání a uspokojování poptávky (období za obdobím) 
 stupně užití všech výrobních zdrojů (kombinování proměnných) vyrobit 
(KAVAN, 2002, str. 301). 
 
2.2.2. Kapacitní plánování  
Je důležité definovat pojem kapacita. Kapacita je horní hranice, která může provozní 
jednotka za současných podmínek zvládnout. Při kapacitním plánovaní se zaměřujeme 
na konstrukci výrobků, výběr technologických operací pro jeho výrobu, rozmístění 
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výrobního zařízení, organizace pracovišť, to vše je pro něj důležité. Řeší se základní 
otázka, které komponenty nakoupit a které vlastními zdroji vyrobit (KAVAN, 2002).  
 
2.2.3. Kapacitní plánování zahrnuje: 
 Dlouhodobá rozhodnutí o množství výrobního zařízení a další. Jsou podmíněna 
dlouhodobými prognózami poptávky. 
 Krátkodobá rozhodnutí se většinou týkají regulace různých odchylek vzhledem 
k požadavkům zákazníka, nebo sezónním výkyvům po poptávce vyráběných 
produktů (KAVAN, 2002). 
 
2.2.4. Hrubé kapacitní plánování 
Každé položce výrobního plánu je přiřazen seznam zdrojů. K těmto zdrojům patří 
stroje, prostory, pracovní síly a další. Ke každé položce plánu je definována potřeba 
zdrojů vzhledem k měrné jednotce každé položky plánu. Tento typ plánování člení 
zdrojové požadavky hlavního plánu výroby a registruje vytížení. V případě přetížení, se 
musí změnit hlavní plán nebo doplnit další kapacity (KAVAN, 2002). 
 
2.2.5. Jemné kapacitní plánování 
Vytváří se detailní profil zatížení jednotlivých zdrojů (strojů, výrobních buněk, 
pracovišť). Výroba se rozvrhuje do jednotlivých operací, dochází k porovnání 
skutečných kapacit a odhaluje se přetížení nebo nevyužití, snaží se vytvářet časové 
rezervy (KAVAN, 2002). 
 
2.2.6. Dopředné plánování 
Identifikuje se možné datum zahájení výroby, přičte se průběžná doba výroby, čímž se 
zjistí datum dokončení. Vyhodnocuje se, zda skutečný termín odpovídá požadovanému 
termínu a vzniká rezerva nebo je delší než požadovaný termín a dochází ke zpoždění 
(KAVAN, 2002). 
2.2.7. Zpětné rozvrhování 
Za výchozí bod je požadován termín ukončení práce, od kterého se odčítá průběžná 
doba výroby a vyhodnocuje se, zda požadovaný čas chybí nebo vznikla časová rezerva 
(KAVAN, 2002). 
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2.2.8. Kapacitní rozhodování 
Je rozhodování o zdrojích k dispozici, které je možné použít ve výrobě (KAVAN, 
2002). 
2.3. Potřeba stále rychlejšího zdokonalování 
Neustále zdokonalování je nejdůležitější činností v současné podnikové praxi. Řízení 
nepřetržité změny je ve světě uznávanou filozofií souhrnného výrobního plánování a a 
dlouhodobého řízení výrobních systému. Vše se zakládá na nikdy nekončícím řetězci 
postupných zlepšení, a to ve všech procesech přeměny výrobních vstupů na čím dál 
kvalitnější výstupy (KAVAN, 2002, str. 218). 
Předpoklad pro úspěšnost filozofie nepřetržitého zlepšování, spočívá převážně na 
kvalitě řídící práce, na vedoucích místech, kde mají nejlepší výsledky práce. 
Samostatná změna spočívá v realizaci následujících kroků: 
 
 
1. Vyber proces zralý racionalizace a stanov cíl jeho zlepšení 
2. Studuj a dokumentuj stávající postup 
3. Stanov smysl pro alternativy zlepšení 
4. Sestav projekt racionalizace 
5. Projekt realizuj v praxi 
6. Vyhodnoť praktický přínos realizace 
7. Dokumentuj průkazná zlepšení, komunikuj se všemi zúčastněnými  
(KAVAN, 2002, str. 219). 
 
V této souvislosti se hovoří o metodě -  Demingově cyklu řízení změny viz obr. 1: 
schéma Demingův cyklus PDCA. Je to systematická aplikace nepřetržitého zlepšování, 
souvisí se čtyřmi všeobecně uznávanými fázemi procesu na sebe navazujících a 
propojených činností: 
Plánuj (Plan) analyzuj běžící proces a ten zdokumentuj. Identifikuj problémy tříděním 
shromážděných dat. Sestav projekt racionalizace. Definuj kritéria a metody hodnocení 
projektu 
Jednej (Do) v malém rozsahu vyzkoušej plán a průběh dokumentuj. 
Kontroluj (Check) zkontroluj, zda výsledky odpovídají záměrům a cílům. 
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Pracuj dle normy (Act) pokud jsou dosahované výsledky práce výborné – vytvoř normu. 
Tu veřejně prosazuj. Po uplynutí stanoveného času plán reviduj a celý proces řízení 
změny opakuj (KAVAN, 2002, str. 219). 
 
 
Obrázek 2: Schéma Demingův cyklus PDCA 
 (Zdroj: převzato z Kavan, 2002, s. 220) 
 
3. Podnikový informační systém 
Jedna z definic zní: „Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím 
dostupných technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková 
data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení 
podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy“ 
(SODOMKA A KLČOVÁ, 2010, str. 61). 
 
Dále také podnikový informační systém by měl „ plnit roli nositele standardizace, která 
pozitivně ovlivní zpracování běžné podnikové agendy v rámci podnikových procesů, 
chování uživatelů a změny v jejich pracovních návycích a má být také integrující 
platformou spojující podnikové procesy, informační toky a komunikaci vně i uvnitř 
organizace. Jeho integrační role v rámci řetězce je pak základním předpokladem pro 
generování hodnoty v síťové struktuře“ (SODOMKA A KLČOVÁ, 2010, str. 62). 
 
„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle jejich praktického 
uplatnění, ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení 
podnikových procesů. Rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních systému je 
tzv. holisticko-procesní pohled“ (SODOMKA A KLČOVÁ, 2010, str. 77). 
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Dle holisticko-procesní kvalifikace tvoří podnikový informační systém: 
1. ERP jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů, 
 
2. CRM je systém obsluhující procesy směřované k zákazníkům, 
 
3. SCM je systém řídící dodavatelský řetězec, jehož integrální součástí bývá APS 
systém sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby, 
 
4. MIS manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM, a APS/SCM 
sytému (a samozřejmě také z externích zdrojů) a na jejich základě poskytuje 
informace pro rozhodovací proces podnikového managemnetu (SODOMKA A 
KLČOVÁ, 2010, str. 77). 
Dialog 3000S je ERP systém, proto je důležité definovat tento pojem. 
 
3.1. ERP  
ERP z anglického termínu Enterprise resource plannig jsou systémy, které využívají 
relační databáze. Slouží jako softwarová podpora, plánování zdrojů, řízení a 
rozhodování v podniku. ERP systémy integrují data ze všech oblastí důležitých pro 
podnik, od přípravy výroby, konstrukce přes plánování, rozvrhovaní výroby, výrobu, 
personalistiku, účetnictví, finance, logistiku a ostatní činnosti s tím související až po 
aktivity související se zákazníkem (BASL, 2008). 
 
Jedna z definic říká: „ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského 
řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, 
plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších 
podnikových funkcích“ (BASL, 2008, str. 65). 
 
ERP systémy se skládají z jednotlivých funkčních modulů. Moduly obsahují jednotlivé 
úlohy, které zastřešují hlavní činnosti v podniku, které souvisejí se správou kmenových 
dat, plánováním zdrojů, realizací obchodních zakázek a jejich řízením, řízením výroby a 
dalších činností v podniku. Je důležité si uvědomit, že každý podnik je jedinečný 
organismus a je důležité vhodně přizpůsobit volbu a využívání jednotlivých modulů 
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aktuálnímu stavu v podniku, nikoliv opačně. Proto je důležité znát detailně současnou 
situaci v podniku a dle toho vybrat vhodný informační systém, který bude plně 
vyhovovat potřebám podniku (BASL, 2008). 
 
ERP systémy zahrnují převážně data o dlouhodobém, střednědobém, krátkodobém 
plánování výroby, včetně návrhu a zpracování případné korekce plánu výroby. Dále 
řízení z hlediska výroby dodržení termínů a požadavků na materiál a nářadí a nákladů 
na zpracování výroby (JUROVÁ a kol., 2013). 
 
Podnikové informační systémy se také dělí pro různé typy výroby. V tomto konkrétním 
případě lze mluvit o PIS pro zakázkovou výrobu (MTO) ve strojírenství.  
Zakázková výroba, ve které se realizuje výroba dle víceúrovňové struktury výrobku 
v malosériovém a sériovém charakteru dodávek. Finální tvar výrobku bývá generován 
dle přání zákazníka nebo za jeho přímé účasti, lze hovořit o konfigurátoru produktu, 
taktéž i termín a množství v zakázce odpovídá požadavkům zákazníka (BASL, 2008). 
 
3.2. Hlavní data používaná v PIS 
Přínosy pro podnik vzniklé zavedením a používáním PIS, souvisí s připraveností, 
správností a úplností dat a způsobu jejich přenosu do softwarové aplikace. Lze říct, že 
správnost dat je čtvrtým nejdůležitějším pilířem, hned po nákupu potřebného hardwaru 
a softwaru, vhodně nastavených podnikových procesů a proškolení a celkové 
připravenosti uživatelů, který vede k vytvoření kvalitního a plnohodnotného IS a 
později k jeho efektivnímu využívání při rozhodování týkajících se hlavních činností 
v podniku (BASL, 2008). 
 
K nejčastěji používaným datům uvnitř IS, konkrétně ERP, patří tyto, které můžeme 
rozdělit na 5 základních skupin: 
číselníky – používají se pro identifikaci položek, dodavatelů, zákazníku apod., 
 
kmenová data – obsahují zejména údaje o: 
 výrobku – komponenty, struktura (kusovník) 
 způsobu realizace výrobku – technologické postupy 
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 výrobní základně – stroje, pracoviště 
 dodavatelé, zákazníci – kontakt, 
 
zakázková data – obsahují informace o zakázce konkrétních zákazníků spolu s vazbami 
na požadované termíny, množství, strukturu a ostatní bližší informace o zakázce, 
 
archivní data – jsou data, která se uchovávají k již realizovaným a uzavřeným 
zakázkám, 
 
parametry – obsahují hodnoty pro nastavení optimálního fungování podnikového 
informačního systému a jeho jednotlivých funkčních modulů pro konkrétní požadované 
podmínky v podniku (BASL, 2008, str. 101). 
 
V datech IS lze provádět dva základní typy změn. Provádějí se změny trvalé – změny 
v kmenových datech nebo změny týkající se pouze konkrétního obchodního případu. 
Z tohoto důvodu je důležité dělení dat na kmenová a zakázková data 
 (BASL, 2008). 
 
3.3. Náklady spojené s pořízením a využíváním PIS 
Je důležité před pořízením IS počítat se všemi náklady spojenými s pořízením a 
využíváním IS. Tyto náklady lze použít jako kritérium při rozhodování o investici do IS. 
Lze k nim řadit:  
 Jednorázové náklady – nákup software a hardware, naplnění systému daty, 
úpravy sestav a tvorba formulářů, programování úloh, úpravy podnikových 
procesů, školení. 
 Provozní náklady – servisní poplatky za software a hardware, poradenská 
činnost, pracovník pro provoz IS (BASL, 2008). 
  
3.4. Metody řízení aplikované v podnikových IS 
K metodám, které jsou aplikované a důležité pro pochopení problematiky patří MRP I, 
MRP II, APS. 
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3.4.1. MRP I (Material Requirements Planning) 
Tato metoda spočívá v plánování materiálových požadavků z hlediska skutečných 
potřeb, vyvolaných konkrétním produktem, který byly vyvolány zákazníkem nebo 
prognózovány obchodníky jako budoucím možná potřeba na trhu. Základní struktura 
systému MRP I je zachycena na obrázku 3: Základní struktura MRP I. Pro správné 
využití MRP je důležité zajistit existenci:  
 souboru všech materiálových položek (nakupovaných, vyráběných) 
s potřebnými údaji  
 kusovník pro každou vyráběnou položku 
 informace o stavu zásob, plánovaných a otevřených objednávkách a zakázkách 
včetně jejich časového rozložení pro každou plánovanou položku 
 hodnotu průběžné doby nákupu, výroby a způsob velikosti stanovení nákupní a 
výrobní dávky (BASL, 2008). 
 
 
 
Obrázek 3: Základní struktura MRP I 
   (Zdroj: Vlastní zpracování upraveno dle BASL, 2008, str. 142)    
 
Oblast MRP I rozšiřuje a je základem jedné z další metod aplikovaných v podnikových 
informačních systémech a to metodu MRP II. 
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3.4.2. MRP II (Manifacturing resource planning) 
Metoda vznikla jako reakce na zlepšení plánování výrobních zdrojů. Oproti metodě 
MRP I je tato metoda rozšířena o zpětnou vazbu informací z výroby a doplnění 
kapacitního plánování (BASL, 2008) 
 
3.4.3. APS (Advanced Planning and Scheduling) 
Dle jedné z definice to jsou „pokrokové metody plánování a rozvrhování výroby. Jsou 
schopné postihnout výrobní realitu pohyblivé průběžné doby výroby. Je to metoda 
souběžné synchronizace kapacit a materiálů podle přislíbeného termínu zhotovení 
zakázek“ (KAVAN, 2002, str. 180). 
 
4. Dialog 3000S 
Je podnikový informační systém (ERP systém) pro firmy z oblasti výroby, obchodu a 
služeb. K jeho silným stránkám patří výrobní řešení, kde se Dialog 3000S řadí mezi 
nejvýznamnější informační systémy na českém trhu. Dialog 3000S se dokáže 
přizpůsobit strojírenskému, potravinářskému nebo gumárenskému provozu. Je také 
schopný přizpůsobit se růstu firmy, změnám jak v metodice řízení, tak změnám 
v legislativním prostředí. Podnikový informační systém Dialog 3000S nabízí 
interaktivně propojené moduly sledující dílčí firemní procesy. Všechny moduly mají 
jednotné uživatelské prostředí vycházející ze standardů MS Windows a komunikují 
s externími aplikacemi (CONTROL SPOL. S.R.O., 2015). 
 
4.1. Moduly využívané v podniku 
K modulům využívaným v podniku patří nákup a prodej, mzdy a personalistika, řízení 
výroby. 
4.1.1. Nákup a prodej 
Je složen ze vzájemně propojených modulů, konkrétně Skladové hospodářství, Prodej a 
Nákup. Všechny moduly jsou vybaveny sadami tiskových výstupů, které lze podle 
potřeb uživatelů modifikovat (CONTROL SPOL. S.R.O., 2015). 
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4.1.2. Mzdy a personalistika 
Tyto moduly splňují veškeré požadavky kladené na systémovou aplikaci podporující 
řízení lidí. Jak již z názvu vyplývá, je rozdělen na dvě oblasti. Mzdy, tento modul není 
v podnikovém informačním systému zaveden a Personalistika, který slouží ke sledování 
docházky a pro účetnictví jako podklad pro vyplácení mezd zaměstnancům  
(CONTROL SPOL. S.R.O., 2015). 
 
4.1.3. Řízení výroby 
Tento modul vychází ze základních obecných předpokladů metody MRP II a zároveň je 
doplněn o prvky teorie omezení (TOC). Plánování se provádí na základě Technické 
TPV, podle kusovníků, rozpisu výrobních operací a zadávaní výkonových norem 
(CONTROL SPOL. S.R.O., 2015). 
  
  
31 
 
ANALÝZA PROCESŮ MALÉHO STROJÍRENSKÉHO 
PODNIKU 
 
5. Základní charakteristika podniku 
Podnik ABC s.r.o. má právní formu společnost s ručením omezeným, kde statutárním 
orgánem je jeden jednatel. Velikostí se podnik řadí mezi malé podniky. K předmětu 
podnikání patří výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. Výroba ocelových konstrukcí a kovových dílů, svařenců a montáž ocelových 
konstrukcí a dílů strojírenského charakteru. Zprostředkovatelská činnost v oboru výroby 
a dodávek strojírenských výrobků. V roce 2009 získal podnik certifikát kvality ČSN EN 
ISO 9001:2009 a byla vypracována příručka kvality, která je v souladu s touto normou 
[CMS KDK MECHANIK, 2014]. 
 
Cíle kvality pro rok 2014 
1. Obhájení certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009  
2. Rozšíření informačního systému Dialog 3000S 
3. Udržení postavení na zahraničním trhu a konkurence schopnost 
4. Zlepšení pracovního prostředí 
5. Snížení zmetkovitosti a reklamací o 5% (KDK MECHANIK, 2014). 
 
5.1. Organizační struktura  
Na organizaci se především podílejí jednatel, vedoucí a administrativní pracovníci, kteří 
mají k této funkci přidělené pravomoci (účetní, nákupčí materiálu, pracovník TPV a 
mistr), jak je patrné z Obrázku 4: Organizační struktura podniku. Pracovníci spolu 
vzájemně komunikují a organizují společně záležitosti týkající se jejich přidělených 
pravomocí. Jednatel vyhodnocuje a schvaluje jejich návrhy, tak aby dostáli společného 
cíle, což je spokojený zákazník (DOSTÁL, 2014). 
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5.1.1. Organizační struktura podniku (Organigram) 
 
Obrázek 4:  Organizační struktura podniku 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
5.2. Osoby související s procesy 
5.2.1. Jednatel 
Je majitelem firmy, rozhoduje převážně o řídících procesech a činnostech s nimi 
související. Realizuje poptávku zákazníků po výrobcích, prostřednictvím výrobních 
faktorů v podniku, delegováním pravomoci a přidělením úkolů. Vytváří předběžnou 
kalkulaci, kde stanovuje cenu výrobků pro zákazníky, na základě které je vytvořena 
pracovníkem TPV nabídka a následně jednatelem schválena a zaslána zákazníkovi. 
V podstatě schvaluje všechny činnosti, které generují příjmy nebo naopak dochází 
k výdajům při nákupu materiálu nebo služeb sloužící pro podnikání (DOSTÁL, 2014) 
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5.2.2. Mistr 
Primárním úkolem mistra je organizace a dělba práce mezi operátory. Dále sleduje 
odvádění výroby a rozpracovanost. Koordinuje činnosti spojené s výrobním procesem a 
dává rady k složitějším pracovním úkonům. Je zodpovědný za celý výrobní proces 
realizovaný operátory. Provádí kontroly správnosti u složitějších součástí dle výkresové 
dokumentace. Občas se také podílí na samostatné výrobě součásti či výrobě přípravků. 
5.2.3. Pracovník TPV 
Na základě výrobní dokumentace od zákazníka sestavuje technologický postup, ten 
vytiskne a přikládá ho k výkresové dokumentaci. Takto vytvořené dokumenty předává 
mistrovi do výroby. Mezi jeho pracovní náplň patří vytvoření seznamu potřebného 
materiálu k zajištění výroby a současně vytvoření poptávky po tomto materiálu a 
následné objednávky. Pracovník TPV je pověřen vstupním školením nových 
zaměstnanců, provádí pouze ústní školení 
5.2.4. Pracovník nákupu materiálu 
Vytváří poptávku po požadovaném materiálu a rozhoduje o výběru nejvhodnějšího 
dodavatele pro jednotlivé zakázky na základě určitých kritérií. 
5.2.5. Účetní 
Vydává faktury vydané, eviduje je spolu s faktury přijatými. Na základě dat z IS vytváří 
mzdové ohodnocení zaměstnanců. Eviduje nově přijaté zaměstnance a má na starost 
provedení zápisu o školení. Ostatní činnosti spojené s účetnictvím provádí externě 
najatý odborník. 
5.2.6. Skladník 
Vydává a eviduje ochranné pracovní pomůcky, spojovací materiál, nástroje, přípravky a 
nářadí a další, které dle potřeby také objednává. Připravuje potřebný spojovací materiál 
k jednotlivým zakázkám. Je zodpovědný za obsah atributů ve všech skladech. 
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5.2.7. Operátoři výroby 
Operátoři, kteří se nacházejí ve výrobě, jsou pracovník pracoviště dělení, soustružník, 
frézař, svářeči, strojní zámečníci, lakýrníci montážní, manipulační operátoři a ostatní. 
Plní úkoly zadané mistrem v požadované kvalitě a čase, tak aby došlo k vytvoření 
požadovaného finálního výrobku. 
5.3. Výrobní program 
Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu podle přání zákazníka, je výrobní program 
podniku značně rozsáhlý. Velkou část výrobků tvoří komponenty a celky pro 
automobilový průmysl. Podnik vyrábí celou řadů produktů z těchto řad výrobků:  
Svařované komponenty, ocelové konstrukce, montáže ocelových konstrukcí, 
mechanické díly, zvedací stoly, pásové dopravníky, řetězové dopravníky, válečkové 
dopravníky, otočné stoly, posuvné vozíky. Do výrobního programu patří výrobky 
z kusové, až malosériové výroby. Celé spektrum druhů výrobků, z výše uvedených řad. 
K výrobkům výrobního programu, které patří do sériové výroby, se v podniku řadí 
svařence, 5 druhů, z řady výrobků, které se používají v energetice. Příklad výrobků 
z výrobního programu je na obrázku 5: Ukázka výrobků. Vyrábí se pouze ocelové 
konstrukce k uvedeným dopravníkům. Ostatní součásti potřebné ke zhotovení finální 
sestavy dopravníků, jako jsou např.: pásy, řetězy, motory a další jsou objednávány a 
dodávány do podniku, kde zde dochází k samotné montáži a kompletaci výrobků. 
 
 
Obrázek 5: Ukázka výrobků 
 (Zdroj: podléhá utajení dle Směrnice děkana č. 2/2013)  
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5.4. Globální analýza 
Podle míry plynulosti technologického procesu se jedná o diskontinuální výrobu. Podle 
charakteru technologie lze mluvit o mechanické výrobě. Podle typu výroby ji 
označujeme jako zakázkovou, kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. Podle formy 
organizace výrobního procesu jde o fázovou výrobu. K podpůrným procesům v podniku 
patří manipulace s materiálem, skladové a hospodářské procesy, úklid a údržba, 
účetnictví, personalistika a školení zaměstnanců a k řídícím procesům v podniku patří 
organizování, plánování, vedení, kontrolování. 
5.4.1. Mapa Procesů 
Zachycuje procesy v podniku. Zde identifikuji a graficky zobrazím jednotlivé procesy, 
bližší popis procesů se nachází v jedné z dalších kapitol (Detailní analýza). 
 Hlavní, podpůrné a řídící procesy a osoby za tyto procesy odpovědné, jak je patrné 
z obrázku 6: Mapa procesů a odpovědné osoby za jednotlivé procesy. K hlavním procesům 
v podniku patří vytvoření nabídky, nákup materiálu, TPV, výroba, odbyt vyrobených 
produktů a balení a expedice.  
5.4.2. Procesy v podniku 
Průběh jednotlivých procesů v podniku se liší podle toho, zda se jedná o kusovou, 
malosériovou nebo sériovou výrobu. 
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Obrázek 6: Mapa procesů a odpovědné osoby za jednotlivé procesy 
(Zdroj: podléhá utajení dle Směrnice děkana č. 2/2013)
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5.4.2.1. Vytvoření nabídky 
Vytvoření nabídky vzniká reakcí na potřeby zákazníka, který poptává požadovaný 
výrobek. Je prvotním impulsem pro zahájení výroby a činností s tím spojené, které 
vedou k uspokojení potřeb zákazníka. Nabídka se vytváří na základě poptávky, která 
přichází elektronicky spolu s objednávkou i průvodní dokumentací (výkresová 
dokumentace).  Proces vytvoření nabídky je graficky znázorněn v jedné z následujících 
kapitol, v detailní analýze, na obrázku 7: EPC diagram (průběh zakázky výrobou). Za 
celý proces je odpovědný jednatel. 
5.4.2.2. Nákup materiálu  
Nakupuje se materiál, který slouží k výrobě součástí, dle požadavků plánování 
vycházející z přijatých zakázek. Za nákup materiálu jsou zodpovědní: pracovník nákupu 
materiálu, pracovník TPV a skladník. 
5.4.2.3. Technická příprava výroby 
Pracovník TPV, který je za tento proces odpovědný, vytváří dokumenty (technologické 
postupy) související s technickou přípravou výroby. 
5.4.2.4. Výroba 
Je jedním z nejdůležitějších procesů. Zde se dělí na Kusovou, Malosériovou a sériovou. 
Za proces výroby je odpovědný mistr a jím pověřený pracovníci. Pro sériovou výrobu 
jsou vyčleněni pracovníci a výrobní zařízení. Je pro ni vytvářen zvlášť kapacitní plán 
výroby (Příloha 12: Kapacita Drosselgestelle). 
Hlavním vstupem do výrobního procesu je profilový hutní materiál (plochá ocel, jekl, 
vinkl, H, U, I…) převážně z konstrukčních ocelí (třídy 10,11), dle plánu výroby. 
Zadávání práce provádí mistr, pracovníky přiřazuje na jednotlivá pracoviště dle jejich 
kvalifikace, kde dochází k jednotlivým pracovním úkonům a tím k transformaci těchto 
výrobních faktorů na finální výrobek, podle přání zákazníka z řad ocelových konstrukcí 
a dopravníků. Finální výrobek je složen z jednotlivých komponent. Ke kompletaci 
jednotlivých komponent dochází na pracovišti montáže. Převážnou většinu jednotlivých 
komponent si podnik vyrábí prostřednictvím vlastních zdrojů. Komponenty, které ať už 
z technologických nebo kapacitních důvodu nelze vyrobit v požadovaném čase a 
kvalitě, nechá podnik vyrobit v kooperaci s jiným smluveným podnikem. 
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5.4.2.5. Expedice vyrobených produktů 
Souvisí s prodejem a doručením vytvořených výrobků. Za proces je odpovědný 
jednatel. 
5.4.2.6. Balení a expedice 
Jsou procesy související s dodání zboží zákazníkovi. Za proces je odpovědný mistr a 
jím pověřený pracovníci. 
5.4.2.7. Skladové a hospodářské procesy, Úklid a Údržba 
Patří mezi podpůrné procesy související s provozem dílny. Za procesy, kromě 
skladových a hospodářských procesů, za které je zodpovědný skladník, je zodpovědný 
mistr a jím pověřený pracovníci. 
5.4.2.8. Školení zaměstnanců a personalistika 
Jsou procesy spojené s evidencí a vzděláváním zaměstnanců. Za proces je zodpovědná 
účetní. 
5.4.2.9. Účetnictví 
Slouží pro rozhodování na všech úrovní řízení a jako přehled o všech finančních 
transakcí.  Zodpovědný pracovník je účetní. 
5.4.2.10. Organizovaní, Plánování, Vedení, Kontrolování 
Uvedené procesy jsou řídící, je za ně zodpovědný jednatel. 
5.4.3. Dokumenty související s procesy 
Jsou dokumenty, které se používají ve spojení s procesy v podniku. Dají se rozdělit na 
tištěné dokumenty – formuláře a na dokumenty typu MS Excel. Formuláře spojené s 
objednávkou se vytvářejí podle jednotlivých zákazníků a jejich požadavků. Dále jsou 
zde dokumenty spojené s výrobou, nedochází k tak častým úpravám obsahu. U 
dokumentu MS Excel jsou vytvořené tabulky – jednatelem.  Zde dochází k nežádoucím 
pomocným neoznačeným výpočtům mimo vytvořené tabulky. 
5.4.3.1. Průvodní dokumentace od zákazníka  
Výchozí podklad pro technickou přípravu výroby (TPV). Je dokumentace, kterou 
podnik obdrží od zákazníka. Obsahuje výkresovou dokumentaci, rozpisku materiálu 
v příloze 1: Rozpiska materiálu a požadovaný termín dodání a další specifické údaje 
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(např.: barva laku, odstín atd.), které jsou součástí poptávky nebo následně objednávky 
pro požadovaný produkt z výrobního programu. 
Rozpiska je soupis potřebných pozic na výkrese, které jsou potřebné ke zhotovení 
finálního výrobku. Bývá součásti výkresové dokumentace, kusovník s jednotlivými 
komponenty označenými číslem pozice, nebo samostatný dokument (Příloha 1: 
Rozpiska materiálu). 
5.4.3.2. Technická dokumentace  
Obsahuje parametry produktu, mezi které patří rozměry, kvalita, požadovaná přesnost a 
další, které slouží jako podklad pro samotnou výrobu finálního výrobku. Součástí 
technické dokumentace je technologický postup (Příloha 3: Technologický postup), 
výkresová dokumentace (Příloha 2: Výkresová dokumentace) a rozpiska materiálu 
(Příloha 1: Rozpiska materiálu). 
5.4.3.3. Poptávka po materiálu 
Dokument související s procesem nákupu materiálu. Zasílá se dodavatelům při potřebě 
hutního materiálu, který slouží k výrobě zákazníkem požadovaných komponent a celků 
(Příloha 4: Poptávka).  
5.4.3.4. Technologický postup  
Technologický postup spolu s přiděleným čárovým kódem čísla výkresu (Příloha 3: 
Technologický postup), je součástí technické dokumentace. Čárový kód slouží 
k sledování a odvádění výroby součástí. Technologický postup je posloupnost 
jednotlivých operací, které je nutné provést, aby došlo k vytvoření požadovaného 
produktu. Technologický postup vytváří pracovník TPV. Pouze vytváří a přiřazuje 
jednotlivé operace k výkresu. Jednotlivé časové normy k operacím, které se budou na 
součásti provádět, vytváří je jednatel už při stanovování ceny výrobku, při vytváření 
nabídky. Pracovník TPV poté jednatelem vytvořené časové normy z MS Excel souboru 
(Příloha 9: Kalkulační list operace) přepisuje do informačního systému Dialog 3000S, 
kde slouží k sledování a odvádění operací. 
5.4.3.5. Dodací listy 
Slouží jako potvrzení o dodání nebo převzetí zboží, komponent, materiálu. Jsou 
vytvářeny v MS Excel (Příloha 5: Dodací list). 
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5.4.3.6. Faktury 
Patří k nim standardně faktury přijaté a vydané, které souvisejí s účetnictvím. 
Bližší charakteristika: 
Faktury přijaté od dodavatelů za prodej materiálu nebo poskytovaných služeb. 
Faktury vydané zákazníkům za dodaný výrobní sortiment. 
 
5.4.3.7. Kalkulační list 
Jednatel stanovuje cenu za jednotlivé operace prováděné na součásti a ostatní náklady 
na Kč/kg a po sečtení jednotlivých celkovou cenu požadovaného počtu součástí. 
Dochází k sečtení všech nákladových položek a stanovení konečné ceny výrobků pro 
zákazníka (Příloha 8: Kalkulační list celková kalkulace, Příloha 9: Kalkulační list 
operace, Příloha 10: Kalkulační list rozpis materiálu). Mnou rozdělen do třech snímků 
pro přehlednost (tvoří 1 list sešitu v MS Excel). 
 
5.4.3.8. Příjemka 
Slouží jako doklad o evidenci položek na sklad. Vytváří se v PIS. 
 
5.4.3.9. Výdejka 
Slouží jako doklad o evidenci položek ze skladu. Vytváří se v PIS. 
 
5.4.3.10. Zápis o reklamaci - Reklamační protokol 
Slouží k evidenci a zápisu o neshodném výrobku (Příloha 6: Zápis o reklamaci - 
Reklamační protokol). 
 
5.4.3.11. Formulář k označení kovové přepravky s materiálem 
Používá pracovník dělení, k označení materiálu, který je v bedně uložen. Do formuláře 
vyplní číslo zakázky, výkresu a počet kusů a umisťuje jej na štítek přepravky (Příloha7: 
Formulář k označení kovové přepravky). 
5.4.3.12. Kapacita 
Slouží k plánování kapacity pro zakázkovou výrobu. Dokument souvisí s  kapacitním 
plánováním výroby.  Soubor obsahuje jednotlivě rozepsané časové kapacity operací u 
zakázek, které se budou vyrábět za plánované období. Dokument je rozdělen na 
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jednotlivé kalendářní týdny. Kapacitní plán vychází z předpokládané měsíční kapacity 
(dvousměnný, osmihodinový provoz, 5 dní v týdnu). Obsahuje číselné označení 
zakázek, název komponenty, počet kusů, jméno zákazníka, číslo objednávky a výkresu, 
datum zpracování a datum dodání (Příloha 11: Kapacita). Součástí dokumentu je 
přehled operací s časovým údajem, kde vpravo žlutě vyznačený sloupec celkem udává, 
kolik času trvá výroba součásti. Suma všech časů odečtená od celkového času 
z plánovaného období, udává zbývající celkovou kapacitu ve sloupci dole (Celková 
kapacita). 
5.4.3.13.  Kapacita  Drosselgestelle 
Slouží k plánování kapacity pro sériovou výrobu. Dokument souvisí s kapacitním 
plánováním sériové výroby. Dokument obsahuje tabulku s označením jednotlivých 
operací, které se mají provádět na výrobcích, s počtem kusů, číslem výkresu a sumou 
časů na jednotlivé výrobní operace (Příloha 12: Kapacita Drosselgestelle). Předávání 
součástí na další pracoviště bývá vždy po dokončení celé výrobní dávky (sady). 
5.4.3.14. Postup Drosselgestelle 
Slouží ke sledování rozpracovanosti sériové výroby. Obsahuje číslo výkresu, označení 
jednotlivých operací, které se mají provádět na výrobcích. Do jednotlivých sloupců se 
uvádí počet hotových kusů, po každém odpracovaném dni (Příloha 16: Kapacita 
Drosselgestelle). 
5.4.3.15. Spojovací materiál 
Dokument související se skladovými procesy. Obsahuje číslo zakázky, název 
komponenty, datum zpracování, termín doručení, označení spojovacího materiálu 
(norma), číslo výkresu nebo rozpisky a počet kusů. Slouží jako dokument k jednotlivým 
zakázkám, podle kterého skladník vychystá ze skladu, popřípadě objedná počet 
potřebného spojovacího materiálu a dopraví je na pracoviště montáže, do přepravky 
k tomu určené, kde je spojovací materiál připraven k použití při montáži (Příloha 14: 
Spojovací materiál). 
5.4.3.16. Plán 2014 
Dokument souvisí s procesem plánování výroby. Je rozdělen na jednotlivé měsíce a 
kalendářní týdny. Obsahuje datum, kdy bude komponenta podle plánu vyrobena, 
 42 
 
kalendářní týden, číslo zakázky a objednávky, jméno zákazníka, název komponenty, 
objednávka (Auftrag – číslo označení objednávky zákazníkem), datum zadání do 
výroby, termín dodání, BL – číslo dodaných dílů, počet celkových hodin, počet 
odpracovaných hodin, počet zbývajících pracovních hodin na zakázce a cenu finálního 
výrobku. Barevně označené buňky symbolizují stav komponenty (Příloha 13: Plán 
2014). 
5.4.3.17. Kooperace 
Dokument souvisí s procesem nákupu komponent používaných při výrobě. Slouží jako 
přehled o nákupu komponent, které se vyrábějí v kooperaci s cizím podnikem. Obsahuje 
číslo zakázky a výkresu, materiál, název komponenty, počet kusů, hmotnost, jméno 
zákazníka, datum zpracování, informaci o tom, kdo dokument zpracoval, termín dodání 
a číslo dodaných dílů (Příloha 15: Kooperace). 
5.5. Detailní analýza 
Je zde použita pro zjištění výchozí situace v podniku. Vychází z globální analýzy - 
určení jednotlivých procesů. Jsou zde detailně popsány a specifikovány, na základě 
interview a pozorování jednotlivé hlavní, podpůrné a řídící procesy. 
5.5.1. Průběh zakázky výrobou 
Průběh zakázky výrobou je graficky vyjádřen na obrázku 4: EPC diagram (průběh 
zakázky výrobou). 
Zákazník vytvoří poptávku po určitém druhu výrobku podle jeho přání zasláním e-mailu 
s dokumentací a průvodními listy. E-mail obdrží pracovník TPV, který dále komunikuje 
se zákazníkem. Ten předá informace o objednávce osobně, e-mailem, nebo telefonem 
jednateli, který na základě kapacitního plánu (Příloha 11: Kapacita) rozhodne o tom, 
zda dojde k vytvoření nabídky či nikoliv. Pokud nelze, z kapacitních důvodů zakázku 
vyrobit, vznikne snaha a smluvení nových podmínek dodání, které se stanou platnými, 
pokud na ně přistoupí zákazník. Pokud nikoliv, dojde k zamítnutí výroby požadované 
zakázky. 
Jakmile jednatel na základě kapacitního plánu zjistí, že je možné dodat zakázku podle 
smluveného stanoveného termínu, vznikne nabídka. Zákazníkovi se pošle cenová 
nabídka a dochází k potvrzení objednávky. Cenová nabídka se vytváří na základě 
výkresové dokumentace a odhadu trvání technologických operací, které budou potřebné 
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ke zhotovení finálního výrobku. Těmito odhady se stanovuje celková doba výroby. 
Odhady a cenovou nabídku vytváří jednatel. Jednatel zapisuje tato data do příslušné 
tabulky MS Excel (Příloha 8: Kalkulační list celková kalkulace, Příloha 9: Kalkulační 
list operace, Příloha 10: Kalkulační list rozpis materiálu) a slouží ke stanovení 
technologických operací a ceny výrobku. Tabulky jsou vytvořené jednatelem. Pro 
výpočet kalkulace výroby jednatel používá optimistický a pesimistický odhad. 
Konkrétní příklad: Reálný čas operace je 10 minut. Do tabulky MS Excel (Příloha 8: 
Kalkulační list celková kalkulace) se uvádí menší potřebný čas, například 7 minut, 
slouží ke stanovení ceny výrobku. A stejným způsobem se postupuje u všech operací. 
Jednatelem navržené výrobní časy jsou závazné pro výrobu. Díky této metodě stanovení 
časových norem dochází k značnému zkreslení kapacitního plánu a ten se tak stává 
pouze orientačním. Současně mají takto zvolené výrobní časy pomoci k dosažení 
vyšších výkonů a zvýšení produktivity práce zaměstnanců. Následně poté se vytváří 
plán výroby (Příloha 13: Plán 2014). To znamená, že jsou data přepsána do MS Excel 
tabulky (Příloha 13: Plán 2014) a IS Dialog 3000 S, provádí pracovník TPV. Z těchto 
dat vytváří pracovník TPV technologický postup, který je součástí výkresové 
dokumentace a prochází celým výrobním procesem. Data vytvořená v MS Excel jsou 
následně přepisována do modulu podnikového informačního systému nákup a prodej - 
prodejní doklady, odkud se přesouvají do modulu řízení výroby, kde dochází 
k zaplánování do kapacitního plánu, provádí pracovník TPV. 
Pracovník TPV zakládá zakázky do podnikového informačního systému Dialog 3000S, 
který zde slouží k podnikovému řízení zdrojů (ERP systém). Zakázka zde získá 
přiřazené identifikační číslo, dojde ke zpracování technologických postupů. Postupy se 
vytváří podle náročnosti výroby výrobku podrobné nebo jen s názvem operace, která se 
má provést. Po zpracování v PIS dojde k vytisknutí technické dokumentace spolu 
s průvodkou. Současně s evidencí zakázky v PIS dochází k evidenci zakázky do MS 
Excel tabulky (Příloha 11: Kapacita). V informačním systému dojde k vytvoření 
identifikačního čárového kódu, který je posléze součástí výkresu. Takto vytvořená 
dokumentace se předává mistrovi na dílnu, který zakázku přijme a podle kapacitního 
plánu předává zakázku do výroby, aby došlo ke zhotovení výrobku do zákazníkem 
požadovaného termínu. Po zadání do výroby prochází materiál jednotlivými pracovišti, 
až dojde k vytvoření všech potřebných komponent a následné kompletaci a finálních 
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úprav. Až je výrobek zhotoven, dojde k balení, nejčastěji na paletu nebo do kovových 
beden tak, aby nedošlo k poškození finálního výrobku. Způsob balení je závislý na 
velikosti výrobku. Po zabalení dochází k přepravě výrobku a doručení zákazníkovi. 
Vyrobené zakázky se doručí zákazníkovi spolu s dodacím listem. Doprava závisí na 
dohodě obou stran, jestli zajišťuje dopravu podnik nebo zákazník. Zpravidla zajišťuje 
dopravu podnik. Přepravce obdrží spolu se zbožím pro zákazníka 2 dodací listy, jeden 
z nich předává zákazníkovi spolu se zbožím, druhý s potvrzením o přijetí doručí účetní 
podniku. Následuje fakturace a zaplacení zakázky zákazníkem. 
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Obrázek 7: EPC diagram (průběh zakázky výrobou) 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5.5.2. Nákup materiálu 
Nákup materiálu probíhá přímo k jednotlivým zakázkám, nedochází k tvorbě zásob 
z důvodu charakteru výroby. Nákup materiálu mají mezi sebou rozděleny, dle 
charakteru materiálu: nákupčí materiálu, pracovník přípravy materiálu a skladník. Při 
potřebě nákupu materiálu pověřený pracovník pošle poptávku po materiálu zpravidla 
několika (3-5) firmám. Na základě jejich odpovědi, ceny rychlosti dodání a vzdálenosti 
se pověřená osoba rozhodne a vybere co možná nejhospodárněji dodavatele 
požadovaného materiálu. Zasílá se objednávka dodavateli, od kterého přijde potvrzení o 
objednávce spolu s kupní smlouvou a termínem dodání materiálu. Proces nákupu a 
doručení materiálu při ideálních podmínkách zabere 3 týdny. 
5.5.3. Technická příprava výroby 
Firma nemá konstrukční, výzkumné a ani vývojové oddělení. Podklady pro TPV se do 
firmy dostávají prostřednictvím požadavků zákazníka, který doručí průvodní 
dokumentaci k produktům, které požaduje vyrobit. Úkolem pracovníka TPV je sestavit 
technologický postup, ten vytisknout a přiřadit ho k výkresové dokumentaci. 
Technologický postup vytváří takovým následujícím způsobem. Pracovník TPV přebírá 
časy a operace navrhnuté jednatelem z MS Excel tabulky (Příloha 8: Kalkulační list 
celková kalkulace), které přepisuje do PIS Dialog 300S, ve kterém také blíže specifikuje 
průběh jednotlivých operací a tím vytvoří technologický postup. Po zpracování všech 
zakázek na konkrétní plánované období výroby, provede tisk těchto dokumentů z PIS. 
Takto vytvořené dokumenty předává pracovník TPV mistrovi do výroby, který je 
následně realizuje výrobu prostřednictvím pracovníků. Dále je jeho pracovní náplní 
vytvoření seznamu potřebného materiálu k zajištění výroby a současně vytvoření 
poptávky po tomto materiálu a následné objednávky. 
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5.5.4. Výroba 
Výroba se v podniku se dělí na zakázkovou výrobu a sériovou výrobu. 
5.5.4.1.  Zakázková výroba (Kusová, Malosériová) 
Vyrábí se rozmanité množství součástí dle nabídky výrobního programu, na přání 
zákazníka za využití všech možných zdrojů s cílem uspokojit potřeby zákazníka. 
Hovoříme zde o zakázkové, kusové až malosériové výrobě. Vyrábí se dle výkresové 
dokumentace zákazníků. Dle složitosti výrobků jsou více či méně podrobné 
technologické postupy. Výroba probíhá ve dvousměnném provozu. Každá součást 
prochází jednotlivými technologickými operacemi, postupně tak až dojde k vytvoření 
finálního výrobku. Mezi technologické operace, které probíhají na dílně, patří: dělení 
materiálu, vrtání, soustružení, frézování, ohýbání, svařování, broušení, lakování, 
montáž. Na základě kapacitního plánu (Příloha 11: Kapacitní plán) rozhodne mistr, co 
se začne vyrábět. Podle vytvořené technické dokumentace a technologického postupu 
prochází výrobek jednotlivými technologickými operacemi, postupně tak, až dojde 
k vytvoření finální součásti, následnému balení a doručení k zákazníkovi. 
 
5.5.4.2.  Sériová výroba 
Pravidelná sériová výroba svařovaných komponent „drosselgestelle“, které se používají 
v energetice při výrobě větrných elektráren, pro které je vytvořen dokument v MS Excel 
(Příloha 12: Kapacita drosselgestelle) pro přehlednost je na vlastním listu, jelikož se 
jedná o jedinou dlouhodobou zakázku sériové výroby. Tvoří přibližně 40% celkové 
výroby. Vyrábí se 5 druhů těchto výrobků. Jednatel má určené konkrétní operátory 
výroby, kteří se podílejí pouze na výrobě těchto komponent a vyčleněná pracoviště 
svařování pro tento druh výroby. Do plánování zakázkové výroby nezahrnuje tyto 
vybrané operátory. Sledování rozpracovanosti dle dokumentu (Příloha 16: Kapacita 
drosselgestelle) a podnikového informačního systému Dialog 3000S do, kterého se 
přepisují data právě z tohoto dokumentu. Pracovník TPV vytváří zakázku podle 
aktuálního zákazníkem požadovaného počtu kusů a druhu výrobků, vytiskne 
dokumentaci a zadává mistrovi do výroby. Pracovník TPV také vytvoří pro 
nasmlouvaný objem výroby zakázky zohledňující druhy výrobků v sadách, zákazníkem 
požadovaný počet kusů a termín dodání. Takovým způsobem, že nasmlouvaný objem 
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výroby rozdělí do jednotlivých zakázek. Počet kusů v sadě a termín dodání je uveden na 
výkrese příslušného výrobku.  
 
5.5.5. Zadávání práce 
Mistr při zadávání do výroby vychází z termínu dodání výrobků zákazníkům, termíny 
zjistí v informačním systému v modulu řízení výroby. Na základě plánu dělení, který 
zpětně obdrží od pracovníka dělení, který provedl dělení všech položek ze zakázky a je 
tak připravena k zadání do výroby. Mistr na začátku směny přidělí jednotlivým 
operátorům výroby technické výkresy a pozice na výkresu (jednotlivé dílce, ze kterých 
sestává finální výrobek), na kterých mají pracovat v takovém množství, aby bylo reálné 
je dokončit za směnu. Probíhá to takovým způsobem, že mistr na začátku směny 
prochází jednotlivá pracoviště a zadá práci nebo se u něj operátoři výroby ohlásí a práce 
jim je taktéž přidělena. Na konci směny operátoři odevzdají výkresy a mistrovi a sdělí, 
které pozice a operace vykonali. Odvádění operací provádí operátoři po jejich ukončení 
elektronicky (viz. Kapitola 5.5.9. Odvádění operací). Mistr kontroluje záznamy o 
odvádění operací v PIS Dialog 3000S v modulu řízení výroby a odvedenou práci, také 
po zhotovení celé zakázky, zadává do plánu výroby (Příloha 13: Plán 2014) a do 
kapacitního plánu (Příloha 11: Kapacita) vyplní  k jednotlivým technologickým 
operacím pracovní výkon operátorů, z které vyplývá současná potřebná kapacita. 
5.5.6. Pracoviště dělení materiálu 
Materiál zde poprvé vstupuje do výrobního procesu. Dochází k navážení profilového 
materiálu z venkovních prostor podniku, který se umístí vedle pracoviště dělení, za 
asistence pracovníka VZV a pracovníka pracoviště dělení materiálu. Pracovník 
pracoviště dělení dostává k jednotlivým zakázkám plán dělení (Příloha 10: Kalkulační 
list rozpis materiálu), který obsahuje jednotlivé druhy a rozměry profilového materiálu 
s počty kusů, na které se materiál má rozdělit. Po prostudování plánu, provede dělení 
materiálu. Rozdělený materiál umístí do kovových beden, které označí číslem zakázky, 
výkresem a počtem kusů podle plánu dělení (Příloha 6: Formulář k označení kovové 
přepravky) a uloží je poblíž pracoviště dělení, do prostor k tomu určených. Prázdné 
kovové přepravky se nacházejí v blízkosti pracoviště dělení nebo ve venkovních 
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prostorách podniku. Takto připravený materiál je nachystán v bednách pro ostatní 
operátory výroby, kteří si dle pokynů mistra odeberou určené součástí a podle 
výkresové dokumentace na nich provádějí požadované technologické operace, tak aby 
došlo k úspěšnému vytvoření finálního produktu. Pracovník dělení postupuje tak, že si 
seřadí zakázky podle termínu dodání. Nejdříve pracuje na zakázkách s dřívějším 
termínem dodání. Jednotlivé položky ze seznamu po dokončení označuje 
zakroužkováním. Po dokončení dělení všech položek z plánu dělení, odevzdává plán 
dělení mistrovi, který podle něj zjisti, který materiál je připraven k výrobě a na základě 
tohoto plánu zadává práci operátorům výroby. 
5.5.6.1. Ostatní technologické operace 
K ostatním technologickým operacím na dílně patří vrtání, soustružení, frézování, 
ohýbání, broušení, svařování, lakování. Ne na každém součásti je potřeba provést 
všechny technologické operace. Operátoři dostávají pokyny k zahájení práce od mistra a 
řídí se technologickým postupem, který je součástí výkresu. Podle zadaného úkolu si na 
začátku směny vyberou z patřičné přepravky materiál k zakázce, na které pracují. Po 
ukončení všech technologických operací odevzdávají díly zpět do přepravky nebo 
popřípadě na mistrem určené místo a provedou ukončení operace na čtecím zařízení. 
5.5.6.2. Kompletace (Montáž) 
Jakmile projdou jednotlivé komponenty všemi požadovaný operacemi a dojde, 
k zaschnutí nátěru pověření pracovníci, dle výkresové dokumentace komponenty 
zkompletují a vytvoří tak finální výrobek. 
5.5.6.3. Odvádění operací 
Na dílně se nachází čtecí čipové zařízení spolu se skenerem, u kterého pracovník při 
započetí práce sejme čárový kód z výkresu, na kterém momentálně pracuje a zvolí 
operaci, takovým způsobem, že příručním skenerem sejme čárový kód z výkresu a zvolí 
zadanou operaci, kterou má dle pokynu mistra vykonat. Systém ho vybídne 
k identifikaci svým osobním čipem. Po ukončení operace přiloží čip znovu a ukončí 
práci na zařízení včetně zadání počtu kusů, které udělal a začne s novou operací. Tímto 
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způsobem eviduje zaměstnanec záznamy o své pracovní činnosti. I po důkladném 
školení dochází stále ze strany zaměstnanců na dílně k chybám v zadávání údajů do 
čtecího zařízení. Například zvolí ve čtecím zařízení jinou operaci, než vykonávají nebo 
chyby v odepsaných počtech kusů, čímž naruší kapacitní plány, které jsou posléze 
nuceni vedoucí pracovníci opravovat. 
5.5.6.4. Sledování rozpracovanosti 
Rozpracovanost výroby sledují mistr i jednatel. Používají k tomu informační systém a 
dokument k plánování výroby (Příloha 13: Plán 2014), kde mistr zadává data po 
skončení jeho pracovní směny. 
5.5.6.5. Mezioperační kontrola 
Probíhá pouze u složitějších součástí za účasti mistra. Jelikož v současnosti není na 
dílně pracovník OTK, jsou operátoři povinni si před započetím práce zkontrolovat 
rozměry a správnost součásti dle technické dokumentace. Po provedení požadovaných 
operací provedou taktéž kontrolu správnosti a počtu kusů součástí. 
5.5.6.6. Výstupní kontrola 
Jelikož není na dílně pracovník OTK. Provádí výstupní kontrolu taktéž operátoři u 
složitějších součástí za účasti mistra. 
5.5.6.7. Řízení neshodného výrobku 
Neshodný výrobek vznikající v průběhu výroby, stejně jako neshodný materiál od 
dodavatelů a zákaznické reklamace jsou zapisovány do knihy reklamací.  
Kniha reklamací tedy obsahuje - neshodné výrobky od dodavatelů materiálu a služeb 
(kooperace, materiálu), používá se dokument, protokol viz (Příloha 7: zápis o reklamaci 
– reklamační protokol). Při vzniku neshody, požaduje podnik náhradu, dle původní 
objednávky. 
Kniha reklamací - interní neshodné výrobky, pokud dojde k vytvoření neshodného 
výrobku, zapíše mistr informace o neshodě do zmetkového listu a navrhne opatření, 
která vedou k nápravě. Pokud lze vadu opravit, operátor, který vadu způsobil, ji po 
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skončení pracovní směny na vlastní náklady opraví. Pokud vadu nelze opravit, je 
výrobek zhotoven znovu ze srážky na mzdě operátora výroby, který vadu způsobil. 
Mistr nařizuje opravu výrobku operátorovi výroby, který způsobil neshodu. Operace 
vedoucí k odstranění neshody způsobené operátorem výroby, nejsou operátorovi výroby 
finančně ohodnoceny. 
Kniha reklamací - zákaznické reklamace, protokol (Příloha 7: zápis o reklamaci - 
reklamační protokol). Podnik zajištuje na vlastní náklady expedici neshodného výrobku 
zpět na dílnu a je povinen uvést výrobek do stavu dle výrobní dokumentace. 
5.5.7.  Expedice vyrobených produktů 
Po provedení výstupní kontroly se kontroluje kompletnost dodávky, balí se a expeduje 
zákazníkovi, dle objednávky. Jednatel odpovídá za kvalitu a termín dodání 
požadovaného produktu zákazníkovi. Probíhá podle přepravních dispozic vyplívajících 
z objednávky, vzhledem k uspokojení požadavků zákazníka, kterým byla objednávka 
přezkoumána a potvrzena. Většina přepravy se realizuje externí přepravní společností. 
Zakázky se expedují s takovým časovým předstihem, aby je bylo možné doručit podle 
přání zákazníka ke stanovenému termínu. Ve výjimečných případech, když je nízký 
počet výrobků, blízká vzdálenost doručení k zákazníkovi, je možnost doručení zboží 
firemními osobními automobily. 
V některých případech se také používají přepravní společnosti (PPL, DHL). 
5.5.8. Balení 
Protože je výrobní program rozmanitý, způsob balení je různý, z důvodu velikosti, 
množství a dalších faktorů. Převážně se výrobky ukládají na europalety, na kterých se 
zabezpečují proti posunu a poškození. Například kartonovým papírem, balící folii či se 
zafixují plastovou páskou. Největším rizikem poškození zde může být ohnutí součástí 
z tenkého plechu nebo poškození laku výrobků nedostatečným zaschnutím nátěru. 
5.6. Detailní popis dílny 
Uspořádání pracovišť a vybavenost dílny je zachycena na obrázcích 9: Schéma – 1. 
patro budovy, správní plocha a dílna a 10: Schéma - 2. patro budovy. 
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5.6.1. Materiálový tok 
Materiálový tok je zobrazen na obrázku 8: Materiálový tok. Tok materiálu výrobou 
začíná dodáním profilového materiálu do areálu podniku. Pověřený pracovník pomocí 
VZV dopraví materiál na pracoviště dělení, kde je provedena operace řezání. 
Z pracoviště dělení směřují do kovových beden označených číslem zakázky. Následně 
potom postupují jednotlivými technologickými operacemi dle technologického postupu. 
Po vytvoření finálního výrobku dochází k balení a doručení zboží zákazníkovi. Na 
schématu materiálového toku je zobrazen pomocí šipek jeho směr a místo, kterým 
materiál vstupuje do výrobního procesu a také místo, kterým z něho vychází. 
5.6.2.  Uspořádání strojů a pracovišť 
Dílna sestává z jedné haly oddělené příčkami a rolovacími vraty do zadní části dílny, 
kde se nachází pracoviště montáže, balení, expedice a lakovna. Tak aby byla montážní a 
balící pracoviště oddělena od výroby součástí, kde při výrobě dochází k znečišťování 
pracovního okolí (prach, olej, třísky). Budova společnosti má v přední časti dvě patra. 
V prvním patře budovy se nachází kanceláře a dílna. V druhém patře budovy se nachází 
šatna, kanceláře, kuchyně a sociální zařízení. Na dílně vedou schody do druhého 
přistavěného patra do skladu nářadí a kanceláře mistra. Uspořádání strojů a pracovišť na 
dílně je volné. Jelikož u každého výrobku se druh a počet jednotlivých operací liší, je 
tento způsob vhodný pro takový to charakter výroby, kde předem nevíme, jaké operace 
budou po sobě následovat a jaké druhy výrobku budou zhotovovány. Proto byl pro 
zakázkovou, kusovou až malosériovou výrobu zvolen tento druh uspořádání pracovišť. 
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5.6.3. Schéma materiálového toku  
 
 
Obrázek 8: Materiálový tok 
 (Zdroj: Vlastní zpracovaní dle FOJTÍK, 2014) 
Strojní vybavení:  
1 ks revolverový soustruh, 
1 ks svislá frézka, 
2 ks ohýbačka profilů, 
2 ks pásová pila, 
1 ks pásová pila CNC, 
      2 ks svařovací agregát 250 A, 
2 ks svařovací agregát 315 A, 
2 ks svařovací agregát 450 A, 
2 ks svařovací agregát 500 A, 
 2 ks vysokozdvižný vozík 1,2 t, 
2 ks vysokozdvižný vozík 2,5, 
6 ks sloupová vrtačka, 
1 ks tryskací zařízení. 
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Obrázek 9: Schéma – 1. patro budovy, správní plocha a dílna 
(Zdroj: Vlastní zpraocvání) 
 
 
Obrázek 10: Schéma - 2. patro budovy 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Popis symbolů jednotlivých strojů a pracovišť 
1 - sloupová vrtačka, 
2 – frézka, 
3 -  bruska, 
4 - nefunkční CNC stroj, 
5 – soustruh, 
6 - 2 x Pásové pily a CNC pila – pracoviště dělení, 
7 - pracovní stůl – zámečnické pracoviště, 
8 - pracoviště svařování, 
9 -pila na dřevo a pracoviště balení, 
10 – 2 x Ohýbací stroj, 
11 - tryskací stroj, 
12 - sklad spojovacího nářadí, 
13 - pracoviště montáže s vybavením a prostorem pro samotnou montáž výrobků, 
14 - prostor pro kovové palety se zpracovaným materiálem z pracoviště dělení, 
15 - prostor pro svařované výrobky (rozpracovaná výroba), 
16 -  prostor pro technologickou přestávku po operaci lakování, 
17 – dopravní cesta.  
5.7. Podpůrné procesy 
5.7.1. Skladové hospodářství 
V podniku se nacházejí 2 sklady nářadí, sklad spojovacího materiálu. Skladník je 
zodpovědný za všechny sklady. Jeho pracovní směna je od 8 do 16 hodin. V době 
nepřítomnosti skladníka plní její povinnost výdeje mistr nebo jiný jím pověřený 
pracovník. Vydává, nářadí, přípravky, nástroje, ochranné pracovní a hygienické 
pomůcky. Výdej se liší dle typu materiálu a skladu. Podle potřeb zakázek chystá a 
objednává spojovací materiál. Dále objednává veškeré potřebné nářadí, řezné kapaliny, 
pracovní pomůcky a další zboží související s výrobní činností. 
5.7.2. Sklad spojovacího materiálu 
Nachází se v přední části budovy. Spravuje jej skladník. Obsahuje různé druhy, 
velikosti, průměrů spojovacího materiálu potřebného u jednotlivých zakázek. K 
přípravě spojovacího materiálu k jednotlivým zakázkám se využívá dokument (Příloha 
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15: Spojovací materiál), ze kterého je zřejmé jaké množství spojovacího materiálu bude 
potřeba na konkrétní zakázku připravit. 
5.7.3. Sklad nářadí 
Sklady nářadí jsou dva z kapacitního důvodu. Jeden se nachází v přízemí. Druhý spolu 
s kanceláří skladníka v druhém patře. Sklady jsou vybavené nástroji a nářadím 
potřebnými pro výrobu zakázek. Operátoři si nářadí půjčují na známky. Každý operátor 
má přidělené číslo známky a 10 kusů známek, když si půjčí nářadí, odevzdá známku, 
která se přiřadí na místo vypůjčeného nářadí, tak se kontroluje kdo si, který nástroj 
vypůjčil po vrácení nástroje je známka zpět vrácena majiteli. V případě ztráty známky 
je po operátorovi vyžadována finanční náhrada. 
5.7.4. Sklad profilového materiálu 
Profilový materiál se běžně neskladuje, ale ve venkovní části areálu je umístěn regál, do 
kterého se umisťují zdánlivě použitelné zbytky z předchozích zakázek a plní tak funkci 
„skladu profilového materiálu“. Jsou roztříděné na jednotlivé profily a průměry. 
Pracovník pracoviště dělení, vždy než začne pracovat na zakázce, zjistí, jestli se ve 
skladu, nenachází požadovaný materiál, ze kterého lze zakázku vyrobit. Na základě jeho 
informace, objednává požadované množství materiálu. „Sklad profilového materiálu“ 
nepodléhá evidenci a je volně přístupný všem pracovníkům, například jej využívají 
k výrobě přípravků a dalších. 
 
5.7.5. Úklid, Údržba 
Podnik nemá přímo zaměstnance, který by zastával o úklid nebo údržbu. Každý 
zaměstnanec si po sobě uklízí na svém pracovním místě. Jedná se převážně o odstranění 
prachu a ocelových třísek z pracoviště. Jeden pověřený zaměstnanec část své pracovní 
doby věnuje úklidu šaten a sociálních zařízení.  
Neprovádí se preventivní údržba strojů. Generální opravy strojů neprobíhají pravidelně, 
provádí je externí pracovník. Provádí se v případě, kdy je stroj viditelně poškozený, 
nefunkční nebo je snížena jeho přesnost. 
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5.7.6. Účetnictví 
Je využíván ekonomický, účetní software Pohoda. Na základě dodacích listů se 
v software Pohoda vytváří faktury v předem vytvořených sestavách. Po té se e-mailem 
zasílají k zaplacení. Faktury přijaté přicházejí prostřednictvím e-mailu, a dochází 
k zaplacení. Faktury se rozlišují na výrobní a režijní. Popsanou práci vykonává účetní. 
Dochází ke spolupráci s externím daňovým poradcem, který každý měsíc provádí 
kontrolu správného zaúčtování a odvodu DPH. Po skončení účetního období externí 
pracovník vypracuje daňové přiznání. 
 
5.7.7. Personalistika, školení zaměstnanců 
K přijímání nových zaměstnanců dochází na základě provedení pohovoru, kde se zjistí, 
zdali je kandidát vhodný k vykonávání pracovní pozice o kterou se uchází. Odborná 
způsobilost je posuzována při přijímání nových zaměstnanců na základě dokladů o 
vzdělání, dokladů o dovednostech a zkušenostech, osobního dotazníku, životopisu a 
příjímacího pohovoru. Odbornou způsobilost v průběhu pracovního poměru sleduje 
pracovník TPV. O vhodnosti uchazeče rozhoduje jednatel společnosti. Z úsporného 
důvodu jsou přijímáni zaměstnanci na doporučení úřadu práce, kde se jedná o 
dlouhodobě nezaměstnané, ke kterým obdrží podnik finanční příspěvek. Dále také 
dochází k přijímání zaměstnanců přes pracovní agentury, kde se jedná o zaměstnance 
pocházející z různých zemí EU a znalost českého jazyka nebývá zpravidla na 
uspokojivé úrovni. K evidenci zaměstnanců slouží PIS. Zaevidování do něj provádí 
účetní, která také eviduje nové zaměstnance do účetního softwaru (Pohoda) a odpovídá 
za personalistiku a procesy s ní spojené. Při nástupu do zaměstnání provede pověřený 
pracovník, pracovník TPV, s nově příchozím zaměstnancem školení, které zahrnuje 
požadavky vyplývající z právních předpisů BOZP, požadavky vyplývající z Příručky 
jakosti a kvality, zaškolení a seznámení se s činnostmi ve společnosti, školení odborné 
způsobilosti řidičů, v případě potřeby. 
Vzdělávání zaměstnanců probíhá prostřednictvím dalších školení, které lze rozdělit do 
třech kategorií. Školení vyplývající z legislativy, odborná školení zvyšující kvalifikaci 
zaměstnanců, především produktová školení a sebevzdělávání. 
Periodičnost školení je ovlivněna potřebami společnosti, rozhodnutím jednatele nebo 
požadavků zákona, případně jiných předpisů. Po uskutečnění školení, s jistým časovým 
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odstupem bývá provedeno zhodnocení jeho efektivnosti formou pohovoru vedoucího 
pracovníka se zúčastněným pracovníkem. 
5.8. Řídící procesy 
5.8.1. Organizování 
Na organizaci řídících procesů v podniku se podílí jednatel, případně deleguje 
pravomoci mistrovi k organizaci samotného výrobního procesu. 
 
5.8.1.1. Interní komunikace 
 Směr toku informací je od jednotlivých zaměstnanců k jednateli společnosti. Mezi 
prostředky pro udržení komunikace v celé společnosti patří telefony, e-maily a 
operativní schůzky pracovníků s jednatelem. 
 
5.8.1.2. Organizace výroby, dělba práce 
O organizování a dělbě práce rozhoduje mistr na základě kapacitního plánu a 
požadavku na výrobu u jednotlivých zakázek. Na začátku každé pracovní směny přidělí 
mistr práci zaměstnancům. Každý zaměstnanec vykonává práci na svém přiděleném 
pracovišti, kde provádí na součásti mistrem určenou operaci. Tudíž na výrobě jedné 
součásti pracuje i několik zaměstnanců. 
 
5.8.2. Plánování 
K hlavním cílům podniku patří tvorba zisku a udržení současného postavení na trhu. 
Převážně se plánuje výroba – Kapacitní plán. 
Dříve k plánování zakázek dle kapacitního plánu nedocházelo. V roce 2014 poté, co 
vlivem množství práce nebyli operátoři výroby schopni vyrábět v požadovaných 
termínech a docházelo například až k měsíčním zpožděním v dodacích termínech u 
zákazníků, vytvořil jednatel kapacitní plány (Příloha 11: Kapacita a 12 Kapacita: 
Drosselgestelle). Kapacitní plán se vytváří týdenní, kde se počítá při dvousměnném 
provozu s kapacitou 385 hodin. Týdenní plány se sestavují měsíc až dva do 
budoucnosti. Plánování - sestavení kapacitního plánu provádí ve firmě jednatel. Na 
plánování ostatních činnosti se firma nijak specificky nezaměřuje.  
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5.8.3. Kontrolování 
Sledování práce pomocí Dialogu, všichni vedoucí pracovníci (kontrola). 
Kontrolování – v současné době není pracovník technické kontroly jakosti (OTK). 
Kontrolu provádí mistr nebo jím pověřený pracovník. U složitějších komponent se 
provádí mezioperační kontroly. Převážně se provádí výstupní kontrola. Každý 
pracovník před započetím svého pracovního úkonu provádí kontrolu rozměru součástí. 
Při odhalení neshodných výrobků se postupuje podle příručky kvality ČSN EN ISO 
9001:2009 a dochází k nápravným opatřením. 
5.8.4. Řízení 
Na řízení podniku má významný podíl jednatel. Při svém rozhodování upřednostňuje 
způsoby, které vedou ke snižování provozních nákladů, vytváří úsporná opatření, za 
účelem hospodárnosti při svém rozhodování o budoucím vývoji firmy. Svými rozkazy, 
delegováním pravomocí a komunikací s vedoucími pracovníky řídí a snaží se vytvářet 
vhodné podmínky pro jednotlivé hlavní, podpůrné, řídící procesy a pro hlavní cíl 
podnikání – tvorbu zisku. 
6. Podnikový informační systém (PIS) Dialog 3000S 
Ve firmě byl navržen a implementován před čtyřmi roky tj. v roce 2010 k podnikovému 
řízení zdrojů (ERP) IS Dialog 3000S, který umožnuje kapacitní plánovaní, dílenské 
řízení a odvádění výroby. Slouží k zaevidování zakázky, kterou jsou zde označeny 
identifikačním číslem. Dále je zde využíván k následujícím operacím. Pracovník TPV 
v něm vytváří technologický postup a přikládá se k němu technická dokumentace spolu 
s čarovým kódem, pomocí kterého se sleduje výrobek po celou dobu trvání výrobního 
procesu. Sledování práce pomocí dialogu mohou všichni vedoucí pracovníci - kontrola. 
Každému pracovníkovi systém přidělí Id číslo, díky kterému lze sledovat, na kterých 
zakázkách a výkresech operátor výroby pracoval a kolik času výrobou jednotlivých 
součástí strávil. Tento úkon slouží jako podklad pro zpracování mezd a samotnou 
kontrolu docházky do zaměstnání. 
V podniku byly do IS zavedeny a implementovány tyto moduly, Nákup a prodej, Mzdy 
a personalistika, Řízení výroby a k nim jednotlivé úlohy. Na obrázku 11: Jednotlivé 
moduly a využívané úlohy v informačním systému Dialog 3000S jsou vyznačeny 
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zavedené využívané moduly a jejich části (červeně) a využívané úlohy (žlutě) 
v informačním systému. Barevně neoznačené úlohy se v podniku nevyužívají. 
 
 
Obrázek 11: Jednotlivé moduly a využívané úlohy v informačním systému Dialog 3000S 
 (Zdroj: Vlastní zpracování ze snímku úvodní stránky IS Dialog 3000S v podniku) 
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6.1. Nejčastěji využívané úlohy jednotlivých modulů informačního 
systému 
Prodejní doklady - 1. krok při vytváření zakázky, vytvoření prodejního dokladu. 
Dochází k přesunu zadaných dat do modulu Plánování výroby. Zde se musí ručně zadat 
zaplánování (termín) do výroby. Plánování v Dialogu se dává automaticky, bez ohledu 
na termín zpracování zakázky. Vytváří se kapacitní plán příloha x a tím dochází 
k samotnému plánování (zakázky, operace, jednotlivé časové normy). Protože 
v současné době nejsou v informačním systému implementována potřebná data (časový 
efektivní fond, sestavy, šablony pro potřebné operace) a moduly z finančních důvodů. 
Do IS Dialog 3000S se zakázky zadávají, aby bylo možné sledovat odvádění práce na 
dílně. Což byl hlavní důvod k pořízení IS. 
Mzdy a personalistka se používá jen úlohy přidělené identifikátory, které slouží 
k přidělení identifikačních čísel jednotlivým zaměstnancům a následnému sledování 
odvádění práce. 
Ostatní moduly nejsou tak často využívaný a vytěžovaný a některé neobsahují vůbec 
žádná data anebo nejsou vůbec používány. 
7. Shrnutí nedostatků týkající se současného řízení výroby 
Řízení výroby pomocí Excel tabulek – nový systém od první dekády roku 2014 – 
vytvořeno jednatelem. 
Z analýzy vyplynulo, že hlavním nástrojem pro řízení výroby jsou tabulky vytvořené 
v MS Excel, které se v mnoha případech jeví, jako nepřehledné z následujících důvodů: 
 Velké množství tabulek v mnoha MS Excel souborech. 
 Ne vždy vhodné označení řádků a sloupců – není vždy jednoznačné, co se ve 
sloupci vyskytuje. 
 Občasné pomocné výpočty mimo tabulky (není jasné čeho se týká - pro ostatní 
uživatele) viz kapitola 5.4.3. Dokumenty související s procesy. 
 Potřeba přepisu dat mezi jednotlivými MS Excel dokumenty i podnikovým 
informačním systémem a tím vznikají duplicitní data. 
 Vyskytují se občasné překlepy v datech, způsobené lidským faktorem z důvodu 
zadáváním jediným člověkem, bez kontroly jinou osobou. 
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 V případě umístění na serveru, když některý z uživatelů zapomene soubor zavřít, 
nelze aktualizovat data, soubor lze otevřít pouze pro čtení nebo případně otevřít 
a uložit jako kopii, když k tomu dojde, není hned na první pohled zřejmé, která 
verze je aktuální. 
Výše uvedené body komplikují a znepřehledňují současné řízení výroby, díky čemu 
stále dochází ke zpoždění samotné výroby a pozdějšímu doručení zákazníkovi než je 
stanovený termín dodání. Dále ze současně  používaných dokumentů, není zřejmá 
obsazenost a vytížení pracovišť (jaká operace se provádí na konkrétní zakázce a na 
jakém pracovišti). 
7.1. Nedostatky IS zjištěné na základě detailní analýzy 
Pro záznam zakázek s termíny a požadovaným množství je využíván MS Excel. Data 
pro IS Dialog 3000S jsou pro účely sledování zakázek přepisována z Excelu. IS je plně 
využíván pro záznamy technické dokumentace a odvádění operací. Tím vznikají 
duplicitní data. V současnosti souží jako orientační přehled o kapacitním plánování 
zakázek. Který doplňuje také orientační kapacitní plán (Příloha 11: Kapacita). 
Plánování výroby vychází z pesimistických odhadů normativů, což může zkreslovat 
kapacitní vytížení jednotlivých pracovišť a skutečné výrobní náklady. Zásadní chybou 
je, že při plánování časů jednotlivých operací, nelze v informačním systému zadat 
seřizovací časy na celou výrobní dávku. Při zadání seřizovacího času na dávku IS 
přepočítává seřizovací čas takovým způsobem, že násobí seřizovací čas počtem kusů 
součásti na jednu dávku a to je nevyhovující. Jelikož hovoříme o zakázkové, kusové až 
malosériové výrobě, kde dochází k přijmutí materiálu na pracoviště, jednomu seřízení 
stroje, provede se požadovaná operace a operátor uloží součásti do přepravky označené 
číslem zakázky, ke které patří, kde si ji přebere další pracovník a provede následující 
operaci. V podnikovém informačním systému výše popsanou situaci řeší pověřený 
pracovník takovým způsobem, tak že seřizovací časy se nezadávají, zadávají pouze 
jednotkové výrobní časy. Čímž dochází k značnému zkreslení kapacitního plánu a stává 
se tak, jak jsem již uvedl pouze orientačním. V úloze Materiál je problém s typem 
jednotek. Pro podmínky v podniku by bylo výhodnější zadávání množství v metrech, 
nikoli v kilogramech jak je to v současnosti. Další nevýhodou je časově náročné 
vytváření nových položek materiálu, potřeba neustálé aktualizace dat (ceny, druh 
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materiálu, množství), z důvodu různých dodavatelů, pro každou zakázku. Z těchto 
důvodů se využívá v současnosti systém tabulek MS Excel. V samotném procesu 
výroby je hlavní faktor pro určení objemu spotřeby materiálu délka (mm). Z tohoto 
důvodu je nutné objednávat materiál v jednotkách délky (m). U zakázkové výroby se 
cena výrobku stanovuje na základě odhadu dle náročnosti a počtu provedených 
technologických operací na konkrétním výrobku (Kč/kg materiálu). Při odběru hutního 
profilového materiálu u dodavatele je proto nutné požadovat materiálu a dodání 
nedostatečné délky. Navíc při předávce snazší kontrola úplnosti a správnosti dodávky 
(přeměření). 
Nevyužívání všech úloh modulů IS a duplicitní data v MS Excel znemožňují zlepšování 
předvýrobních i výrobních procesů. 
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VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠNÍ 
Bakalářská práce je zaměřena na řízení výroby s podporou podnikového informačního 
systému a vychází ze stanovených cílů. Zahrnuje návrh změn procesů a u jednotlivých 
modulů návrh na změny a nové úlohy.  
8. Možné návrhy řešení 
Jeden z možných návrhů řešení je zůstat u řízení výroby prostřednictvím nástroje MS 
Excel tabulek a optimalizovat jej. Vytvořit jednotnou tabulku, která bude obsahovat 
všechny důležité atributy pro řízení výroby (ze stávajících dokumentů), která bude 
vycházet při výpočtech z ostatních potřebných dílčích MS Excel dokumentů. Používat 
filtry, pojmenovat vhodně sloupce, případně pro vyhodnocování plnění plánu vytvořit 
vhodné vzorce nebo posloupnosti výpočtů za použití makra, které provede požadovanou 
akci. 
Druhé možné řešení je navrhnout jiné nástroje a metody při plánování výroby vhodné 
pro konkrétní podmínky v podniku. 
Například plánovací tabule sloužící k plánování výroby na určité sledované období 
(měsíc), více osob při sestavování plánovací tabule, které budou obsahovat všechny 
sledované a řízené činnosti současnými tabulkami MS Excel. Řešení tímto způsobem je 
stručně jako doplněk, popsáno v závěru návrhu. 
 
Poslední mnou zvolený možný návrh řešení je plně a správně využívat podnikový 
informační systém případně navrhnout a implementovat chybějící úlohy pro řízení 
výroby a MS Excel využívat minimálně nebo vůbec, případně k pomocným výpočtům. 
Je návrh, který jsem se rozhodl zpracovat jako hlavní, takovým způsobem, aby došlo ke 
splnění stanovených cílů. 
8.1. Zvolený návrh řešení 
Po vyhodnocení a prozkoumání prvotních návrhů řešení se stal nejvíce vhodným pro 
danou situaci návrh, který obsahuje plné a správné využívání podnikového 
informačního systému (z předchozí kapitoly návrh číslo 2), takovým způsobem, že 
v PIS se vytvoří další potřebné úlohy do modulu řízení výroby vyplývající z potřeb 
sledování dat v podniku, umístěných  v MS Excel tabulkách. Tento návrh řešení spojí 
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všechna data pro řízení výroby do jednoho softwaru, odstraní duplicitní data a nově 
vytvořené úlohy nahradí MS Excel tabulky. Návrh slouží jako podklad k implementaci 
navrhnutých úloh do modulu řízení výroby podnikového informačního systému Dialog 
3000S. 
Pro efektivní řízení výroby s podporou software musí PIS obsahovat přesná a aktuální 
data. Důležitá je také jejich integrita. Návrh je sestaven tak, aby nově vzniklé přínosy 
pro řízení výroby s podporou PIS převýšily vynaložené náklady na jeho uskutečnění a 
návrh se tak stal výhodným a realizovatelným, bez tohoto předpokladu by nebylo 
vhodné návrh realizovat. Dále také, aby došlo k vytvoření plnohodnotného systému 
sloužící pro efektivní rozhodování. Návrh povede ke sběru integritních dat, jejich 
sledování, evidenci a vyhodnocování. Takto navrhnutý systém, sjednotí současný 
systém řízení výroby složený z PIS a MS Excel tabulek, do jednoho informačního 
systému a odstraní nedostatky současného systému. Návrh obsahuje sjednocení MS 
Excel tabulek a rozšíření PIS o některé další úlohy. Z důvodu přehlednosti je v návrhu 
modul řízení výroby je rozdělen na zakázkovou a sériovou výrobu. V návrhu jsou 
popsány požadavky jednotlivých úloh, hlavičková úroveň dat, položková úroveň, 
důvody vytvoření těchto úloh, výhody a přínosy pro rozhodování řízení výroby.   
8.2. Cíle návrhu využití PIS Dialog 3000S 
Využití PIS Dialog 3000S v podniku se zaměřuje na oblast řízení a plánování výroby. 
Vzhledem k charakteru výroby a její dvě oblasti – kusovou (malosériovou) a sériovou je 
návrh rozdělen do dvou částí:  
 Podpora řízení pro kusovou (malosériovou) výrobu, 
 Podpora řízení pro sériovou výrobu. 
K hlavním stanoveným cílům návrhu tak tedy patří: 
 Rozdělení modulu řízení výroby na kusovou a sériovou výrobu a definování 
používaných úloh v modulu pro kusovou a hromadnou výrobu, 
 Úprava parametrů v PIS pro správné používáni IS, 
 Vytvoření nové úlohy v PIS, která bude sloužit pro operativní plánování výroby 
– plánovací tabule. 
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8.3. Rozšíření využití modulu řízení výroby 
K návrhu pro zlepšení řízení výroby patří doporučení využívat pouze PIS s těmito 
navrhnutými změnami. Změny obsahují požadavky od jednotlivých úloh, které povedou 
ke zlepšení řízení výroby v podniku a budou sloužit jako podklad pro dodavatele PIS 
k implementaci takto navrhnutých změn. Další požadavek na modul řízení výroby je 
takový, aby PIS umožnoval export dat z modulu řízení výroby do MS Excel, a tím by se 
odstranilo ruční přepisování dat a hodnot a tím vznik duplicitních zápisu, používaných 
pro řízení výroby. Takto exportované hodnoty budou sloužit k bližší práci s daty, 
popřípadě k dalším konkrétním výpočtům. 
9.  Návrh modulu řízení výroby pro kusovou a hromadnou 
výrobu 
Hlavní důvod rozdělení PIS na zakázkovou (kusovou, malosériovou) a hromadnou 
výrobu je skutečnost, že i reálně ve výrobním procesu, je výroba takto rozdělena a je 
výhodnější ji takto sledovat. A to z důvodu přehlednosti, charakteru a odlišností výrob, 
faktu vyčlenění kapacit jak strojních tak i lidských zdrojů přímo pro hromadnou výrobu.  
Jelikož se sady výrobků u hromadné výroby v podniku, vyrábí již řadu let, je tento 
proces lépe ošetřen, co se týká, normočasů a technologických postupů než u kusové 
výroby, proto je důležité klást větší důraz na řízení a kontrolování kusové výroby. 
U hromadné výroby se zaznamenávají u těchto úloh: zakázky, výrobní zakázky, příjem 
zakázky, sledování operací, korekce operací, zahájení operací, ukončení operací, úpravy 
ukončených operací, storno operací, data stejným způsobem a řídí se doporučení jako u 
zakázkové výroby. Rovněž tyto návrhy a doporučeni u kmenových dat a kmenových 
souborů platí i pro hromadnou výrobu. Jsou zde navrhnuty a blíže upřesněny jednotlivé 
metody pro řízení a plánování výroby (APS, MRP II). Vycházím z již v IS navrhnutých 
úloh, u kterých jsou případné změny a uvádím informace o změně u podnikových 
procesů po již provedených změnách. Doporučení a změny jsou navrhovaný tak aby 
vznikl optimalizovaný efektivní systém pro rozhodování při řízení výroby a docházelo 
tak k co nejhospodárnějším rozhodnutím. 
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9.1. Návrh procesů s využitím podnikového informačního systému 
9.1.1. Požadavky na podporu řízení kusové výroby 
Cílem návrhu řízení kusové výroby s podporou PIS je: 
 Sledování vytížení pracovníků dle kvalifikace jako podpora při zadávání práce 
pro kusovou výrobu, 
 Umožnit rychlou reakci na potencionální požadované změny v konstrukci 
výrobků na všech předvýrobních i výrobních fázích. 
9.1.2. Změny v procesech  
Změny řízení procesů v souvislosti s využíváním PIS Dialog 3000S směřují do 
následujících oblastí: 
 Naplnění a udržování databáze pracovníků s vyznačením kvalifikace a jejich 
přiřazení k jednotlivým pracovištím. S tím souvisí i naplnění a udržování 
databáze pracovišť, 
 Využívání výstupů kapacitního a lhůtového plánování v PIS, místo plánování 
prostřednictvím MS Excel tabulek. To vyžaduje důsledné zadávání dat do PIS, 
 Změny v procesu TPV - Pracovník TPV zadává do PIS informace z výkresové 
dokumentace od zákazníka. Pracovník TPV vytváří technologický postup 
s jednotlivými operacemi a výrobními časy. Předává ke schválení jednateli. Po 
schválení jednatel zadá požadavek o zápis dat do úlohy kusovníky v PIS, 
provádí pracovník TPV. Jednatel provede kalkulaci (Důvod změny: usnadnění 
práce pracovníka TPV – odpadá přepis dat z MS Excel souboru do PIS, 
minimalizace vzniku chyby při přepisu dat). Změna se projeví i v EPC diagramu 
viz Obr. 4: EPC diagram (průběh zakázky výrobou), kde dojde k zadávání dat 
pouze do PIS, nikoliv do MS Excel tabulek. 
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10. Návrh modulu řízení výroby pro kusovou výrobu 
Při návrhu vycházím z existujících modulů a úloh viz Obrázek 8: Jednotlivé moduly a 
využívané úlohy v informačním systému Dialog 3000S.  Provedené změny nebo 
opatření u jednotlivých modulů a úloh jsou navrhnuty v následujícím textu. Při 
vyhovujícím stavu v aktuálních podmínkách je modul nebo úloha vyhovující. U každé 
úlohy je jaké položky musí úloha obsahovat a jaké podmínky musí úloha splňovat. 
10.1. Technická příprava výroby 
10.1.1.  Kusovníky – materiál, operace 
Pracovník TPV zadává do PIS informace z výkresové dokumentace od zákazníka. 
Pracovník TPV vytváří technologický postup s jednotlivými operacemi a výrobními 
časy. Předává ke schválení jednateli. Po schválení jednatel zadá požadavek o zápis dat 
do úlohy kusovníky v PIS, provádí pracovník TPV. Jednatel provede kalkulaci. 
 
10.1.2.  Kalkulace 
Nabízí se jako vhodné řešení doplnění úlohy kalkulace, aby bylo možné zaznamenávat 
hodnoty o plánovaných a skutečných nákladech kalkulaci výrobků v PIS. 
Není to přímo úloha, která vede ke zlepšení řízení výroby, ale přímo ovlivňuje 
rozhodování zda vyrábět, za vzniklých nákladů či nikoliv, proto by bylo vhodné její 
umístění v PIS kvůli přehlednosti pro rozhodování. 
 
10.2. Plánování výroby 
10.2.1. Kapacitní plánování 
Kapacitní plánování v ERP je založeno na datech uvedených v databázi pracovišť, 
objednávkách kusové výroby a skutečné kapacity pracovišť, objednávkách kusové 
výroby a skutečné kapacity pracovišť. Výsledkem kapacitního plánování je podpora pro 
rozhodovávání, zda má podnik dostatečné výrobní kapacity, tzn., zda zakázku přijmout 
či nikoliv. Propočet výrobních kapacit vede ke stabilitě plánu a minimalizaci tzv. skluzů 
ve výrobě. 
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10.2.2.  Výrobní zakázky 
Současný stav (odpovídá souboru MS Excel Příloha 13: Plán 2014) spolu s nově 
vytvořenou položkou úrovni dat, která obsahuje položky, do kterých lze zadat 
informace o finálních úpravách výrobku (pozinkování, nátěr). 
 
10.2.3.  Příjem zakázky 
Zadávaní specifikace množství a termínu u zakázek dle požadavku od zákazníka. 
 
10.2.4.  Sledování operací 
Sledování operací vede: 
 ke zpřesnění reálných kapacit, 
 k umožnění sledování rozpracovanosti výroby, 
 k umožnění sledování skutečných nákladů. 
Proto je tedy důležité, aby do modulu byly zadávány pravdivé a aktuální hodnoty stavu 
výroby. Ke sběru hodnot dochází prostřednictvím čtecího zařízení na dílně, které 
operátoři výroby používají k odvádění výroby. Musí se sledovat možné výrazné 
odchylky, způsobené selháním lidského faktoru operátoru výroby, při odvádění práce 
aby nedocházelo ke zkreslení reálného plánu. Stav rozpracovanosti v PIS v jednotlivých 
úlohách k tomu určených musí odpovídat skutečnému stavu rozpracovanosti na dílně. 
 
10.2.5.  Korekce operací 
Navíc se provádí při selhání lidského faktoru a k docílení odpovídajícího reálného stavu 
na dílně. Úpravy plánu výroby (zakázky) v případě vzniku neshodných výrobků, a to 
v případech kdy takto vytvořený výrobek značně ovlivňuje plán výroby. 
 
10.2.6.  Zahájení operací 
Zahájení operací se musí provádět v PIS ke stejnému termínu jako ve výrobě, aby došlo 
k vytvoření reálného pohledu průběh výroby. Řeší se prostřednictvím čtecího zařízení. 
Stále je třeba vyžadovat od operátorů výroby zodpovědnost při zahájení i ukončování 
operací. Stálá školení na téma zahájení a ukončení operací – zdůrazňování důležitosti 
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těchto hodnot pro celkové řízení výroby a vzniků časových úspor osob (jednatel, mistr) 
sledující tyto hodnoty. 
 
10.2.7.  Ukončení operací 
Dbát na důležitost zadávaných dat ze stejných důvodů jako u zahájení operací. U 
ukončování operací je především důležité zadávat reálně zhotovené počty výrobků. 
 
10.2.8.  Úpravy ukončených operací 
V případě nežádoucích odchylek, provádět úpravy. 
 
10.2.9.  Storno operací 
Probíhají stále převážně z důvodu pochybení lidského faktoru operátorů výroby. 
Důležitost zodpovědnosti při zadávání práce operátory výroby – vznik časových úspor. 
 
10.2.10.  Parametry 
Jedním s problému je taktéž vhodnost druhu jednotek, ve kterých se uvádí materiál. 
V parametrech PIS by bylo vhodné, dle charakteru výroby nastavit místo jednotek 
hmotnosti (kg), jednotky délky (m). Tento požadavek není striktní, ale toto opatření by 
bylo pro popsanou situaci vhodnější. 
 
10.2.11. Kmenová data 
Ponechání současných kmenových dat, úprava u technologického postupu. 
 
10.2.12. Technologický postup 
V současnosti je zásadním problémem absence zadání přípravných časů k jednotlivým 
operacím a jsou tak pouze uvedeny jednotkové výrobní časy. Tento problém vytváří ze 
současného systému řízení výroby – systém orientační. Tento nedostatek je nežádoucí 
pro efektivní řízení výroby a vytvoření vhodného plánu výroby, zachycující přesné, 
aktuální a pravdivé skutečnosti. 
Tento problém lze řešit, zadáním zmiňovaného požadavku v kmenových datech. Za 
pomocí metod sloužících ke stanovení času. Pokud tak nelze učinit, z možnosti 
nerealizovatelnosti tohoto požadavku v PIS, či snaze ušetřit na nákladech. 
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Lze je možné využít také metod k určování potřebného času a výsledný čas (přípravný 
čas) pouze přičíst k jednotkovému času při sestavování technologického postupu. 
 
10.3. Návrh dat 
Pro zabezpečení navržené implementace PIS a jeho úloh je nutné vytvořit v systému 
data a to ta, která jsou v současnosti v MS Excel tabulkách a ta do systému konvertovat. 
Jedná se o následující data. 
Data o výrobku:  
Data potřebná pro TPV, které je potřebné zaznamenávat: 
Číslo zakázky, druh obstarávaní položky (vlastní výroba, nákup, kooperace), doba 
trvání v hodinách, počet kusů, cena celkem (Kč), cena na kilogram (Kč), všechny 
technologické operace prováděné v podniku, cena za jednotlivé operace. 
 
Data potřebná pro kapacitní plánování: 
Hlavičková úroveň dat 
Identifikační údaje: číslo zakázky, číslo objednávky, zákazník, termín dodání, číslo 
výkresu, pozice (číslo položky v kusovníku). 
 
Položková úroveň dat 
Informace o výrobku: materiál, jakost, rozměry (mm), hmotnost, celkový počet kusů, 
poznámky – k zadání bližších informací, výrobní čas u jednotlivých operací, celkový 
výrobní čas. 
Jednotlivé technologické operace: řezání, pálení, skružování, děrování, odjehlování, 
vrtání, zavrtávání, označení číslem, svařování, rovnání, broušení, soustružení, frézování, 
OTK, tryskání, nátěr, balení 
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10.4. Plánování a termínování výroby (Materiálové plány) 
Z důvodů zakázkové kusové výroby je nevhodnější využít prvky metody APS 
(Advanced planning and scheduling) – je součástí poslední verze Dialog 3000S, které 
PIS podporuje a zadávat přesná data o následujících údajích: 
Požadavky zákazníků (počet kusů, termín dodání, dohodnutá cena …) - objednávky 
Dostupnost používaných materiálu pro výrobu (vyráběných i nakupovaných) 
Jednotlivá pracoviště 
Kapacita pracovišť  
Délka trvání operací 
Technologický postup výrobku s přiřazenými pracovišti 
Dodací lhůta 
Cena (operace, kg/výrobku, jednoho kusu) 
 
Jsou to data, která se do PIS zadávají při evidenci nové zakázky. Dále jsou v PIS 
zpracována, následovně viz obrázek 12: Znázornění položky pro dle prvků APS v PIS. 
Zachycuje výrobek – operace na něm prováděné a potřebný čas ke zhotovení výrobku a 
jeho cenu. Dále vstupující materiály a možnost výběru výhodnější varianty. 
 
 
Obrázek 12: Znázornění položky dle prvků APS v PIS 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle CCB SPOL, 2015) 
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Datový popis položky (výrobku) pro plánování a termínování pomocí prvků z APS 
obrázek 9: Znázornění položky v PIS. Slouží pro výběr výhodnější možnosti výroby 
z hlediska časové a nákladové úspoře. Vybere se nejvhodnější varianta dle zadaných 
hodnot – nejvhodnější řešení výroba za krátkou dobu, s co nejmenšími celkovými 
náklady. 
 
10.5. Požadavky sériové výroby 
Cílem návrhu řízení sériové výroby s podporou PIS je:  
 Sledování vytížení pracovníků dle kvalifikace jako podpora při zadávání práce 
pro sériovou výrobu. U sériové výroby jsou pracovníci s nižší kvalifikací. 
 Zajistit organizačně a technicky speciální nástroje hlavně jejich přesnost dle 
tolerance ve výkresové dokumentaci, přizpůsobení pracovišť dle vykonávané 
operace (přípravky) – provádět záznamy o kontrolách a odchylkách v PIS. 
 I když jsou předem známé počty sad druhů výrobků beze změn v konstrukci 
výrobků v průběhu samotné výroby, je důležité umožnit rychlou reakci na 
potencionální změnu v počtu kusů u výrobků, jelikož po konstrukční stránce u 
těchto typů výrobků nedochází ke změnám.  
 
11. Změny v procesech 
Po provedených změnách v PIS, dojde ke změnám v jednotlivých procesech: 
Zadávání dat o pracovnících, přiřazení k jednotlivým pracovištím do PIS – provádí 
jednatel, 
Při kapacitním a operativním plánování a rozvrhování výroby, zadávání dat do PIS 
místo MS Excel souborů, 
Změny v procesu TPV - Pracovník TPV zadává do PIS informace z výkresové 
dokumentace od zákazníka. Pracovník TPV vytváří technologický postup 
s jednotlivými operacemi a výrobními časy. Předává ke schválení jednateli. Po 
schválení jednatel zadá požadavek o zápis dat do úlohy kusovníky v PIS, provádí 
pracovník TPV. Jednatel provede kalkulaci (Důvod změny: usnadnění práce pracovníka 
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TPV – odpadá přepis dat z MS Excel souboru do PIS, minimalizace vzniku chyby při 
přepisu dat). 
 
12. Modul řízení výroby pro sériovou výrobu 
12.1. Technická příprava výroby 
12.1.1.  Kusovníky – materiál, operace 
Stejné požadavky jako u kusové výroby 
 
12.1.2.  Stromová struktura - kusovník 
Zadává pracovník TPV vstupní data pro metodu vycházející z konceptu MRP II. 
Obsahuje jednotlivé sestavy výrobku a položky, které vstupují do finálního výrobku. 
Obsahuje jednotlivé operace a výrobní časy. 
 
12.1.3.  Kalkulace 
Stejné požadavky jako u kusové výroby 
 
12.1.4.  Plánování výroby 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.5.  Kapacitní plánování 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.6.  Hlavičková úroveň dat 
Identifikační údaje: druh výrobku, číslo zakázky, číslo objednávky, termín dodání, číslo 
výkresu, pozice (číslo položky v kusovníku). 
 
12.1.7.  Položková úroveň dat 
Informace o výrobku: celkový počet sad, výrobní čas u jednotlivých operací, celkový 
výrobní čas. 
Jednotlivé technologické operace: řezání, pálení, skružování, děrování, odjehlování, 
vrtání, zavrtávání, označení číslem, svařování, rovnání, broušení, soustružení, frézování, 
OTK, tryskání, nátěr, balení. 
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12.1.8.  Zakázky 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.9. Výrobní zakázky 
Stejné požadavky jako u kusové výroby 
 
12.1.10. Příjem zakázky 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.11. Sledování operací 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
12.1.12. Korekce operací 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.13. Zahájení operací 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.14. Ukončení operací 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.15. Úpravy ukončených operací 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.16. Storno operací 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.17. Parametry 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.18. Kmenová data 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
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12.1.19. Technologický postup 
Stejné požadavky jako u kusové výroby. 
 
12.1.20. Plánování a rozvrhování výroby (Materiálové plány) 
Dialog 3000S podporuje rozvrhování a plánování výroby pomocí metody MRP II. Proto 
je vhodné využít tuto metodu. Tuto metodu lze použít pouze při vysoké přesnosti dat, tu 
lze zaručit u hromadné výroby, tohoto typu výrobku v podniku, díky mnoholeté výrobě 
těchto druhů. 
Data podstatná pro plánování pomocí MRP II jsou: 
Požadavky zákazníků (počet kusů, termín dodání, dohodnutá cena …) - objednávky 
Druh pořízení - nakupované položky, vyráběné položky 
Stromová struktura kusovníku jednotlivých výrobků  
(Obrázek: 13 Kusovník pro MRP II) 
Technologické operace z technologických postupů 
 
 
Obrázek 13: Stromová struktura kusovníku pro MRP II 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Takto sestavený hierarchický kusovník slouží jako: 
úplný materiálový a konstrukční popis výrobku 
úplný seznam technologických operací potřebnou k realizaci výrobku 
obsahuje všechny potřebné zdroje, dodací lhůty pro nakupované položky a dobu 
technologických operací pro vyráběné položky. 
 
Pokud jsou správně a přesně uvedena data, umožňuje algoritmus MRP II naplánovat 
materiálové požadavky i kapacity pro požadované výrobky. 
 
13. Doporučené doplňující řešení 
Po takto provedených změnách a dodržení mnou navrhovaných doporučení je vhodné 
vytvořit novou úlohu v IS, která bude sloužit pro vytvoření plánovacích karet a  
plánovací tabule, která poslouží pro provádění případných korekcí, dle hlavního plánu a 
bude sloužit jako nástroj k operativnímu řízení výroby. 
 
13.1. Přínosy vytvoření plánovací tabule 
Hmotný výstup z IS 
Přehledný a jednoduchý nástroj pro operativní řízení výroby 
Nahradí používané Excel soubory 
Rychlé odhalení možných chyb 
Jasný přehled o aktuálních výrobních kapacitách 
 
13.1.1.  Plánovací tabule 
Forma nástěnné magnetické tabule. Jednotlivé sloupce obsahuji dny v měsíci a 
rozdělení na směny. Příklad sloupce PO Ranní 27. 4. 2015. Řádky obsahují názvy 
jednotlivých pracovišť spolu s operátory výroby patřící na daný den a směnu. Na tabuli 
jsou umisťovány plánovací karty (výstup z PIS – rozšířené plánování) dle hlavního 
plánu výroby. Odlišení kusové od sériové výroby. 
 
13.1.2.  Plánovací karty 
Plánovací karty pro správné operativní řízení musí obsahovat následující informace:  
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Číslo zakázky, termín expedice, pracoviště – operátor výroby, čísla prováděných 
operací na jednotlivých pracovištích, předchozí a následující pracoviště, celkový počet 
kusů výrobků, čas, který je nezbytný k výkonu operací na pracovišti (na kus/ 
v hodinách/ směny) 
 
14. Zhodnocení návrhu 
14.1. Náklady 
14.1.1.  Pořizovací náklady 
 K nákladům na pořízení patří a jsou tvořeny náklady na vytvoření nových úloh, 
implementaci a uvedení PIS do běžného provozu, úprav parametrů a školení 
zaměstnanců pro používání PIS a případné customizace pro úlohu plánovací tabule. 
 
14.1.2.  Provozní náklady 
Provozní náklady se sestávají z nákladů na údržbu PIS, z nákladů na správu a 
zálohování, zde se nabízí možnost proškolení zaměstnance firmy nebo externího 
pracovníka z dodavatelské firmy podnikového informačního systému. 
 
14.2.  Přínosy 
Přínosy návrhu lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Ke kvalitativním přínosům 
patří:  
 vytvoření plnohodnotného informačního systému pro řízení výroby, 
 vytvoření podkladu pro zeštíhlení procesů při řízení výroby, 
 získání kvalitních dat pro rozhodování v jednom systému se vzájemnou interakcí 
a objektivní podporou rozhodování založené na on-line informacích z centrální 
databáze, 
 zvýšení konkurenceschopnosti na základě správných rozhodnutí, 
 přehled o skutečných nákladech na zakázku, 
 zvýšení využití výrobních kapacit. 
 
Ke kvantitativním přínosům návrhu patří: 
 zkrácení průběžné doby, 
 79 
 
 snížení nákladů na výrobu odborným odhadem o 2 až 5% z obratu 
 snížení zásob materiálu, případně objednávaní optimální dodávky sloučením 
objednávky materiálu na několik zakázek díky přesným datům z PIS, 
  případné snížení skluzů ve výrobě o 3 až 5% dle současnosti. 
 
14.3. Implementační stádium navrhnutých změn – postup 
Vytvořený návrh si vyžaduje při vlastní implementaci metodický postup, který spočívá 
v následujících krocích. 
 
Základní kroky: 
1. Posouzení návrhu jednatelem 
2. Schválení návrhu 
3. Kontaktování dodavatelské firmy 
4. Vznesení požadavku na systém k dodavateli 
5. Návrh od dodavatele spolu s cenou 
6. Odsouhlasení návrhu 
7. Provedení a implementace změn v PIS 
8. Zkušební provoz + odladění chyb 
9. Zaběhnutí provedených změn a běžné užívání PIS 
 
Dodavatelem  podnikové informačního systému Dialog 3000S je firma X. Y. Z. s. r.o. 
Požadavky a návrh od dodavatele spočívá v rozšíření úloh a konverzi dat, tak jak bylo 
uvedeno v návrhu v kapitole 12. 
 
14.4. Výsledek návrhu 
Návrh vede k odstranění nedostatků zjištěných v analýze současného stavu. Jednalo se o 
odstranění duplicitních dat, problému s jednotkovými a seřizovacími časy a současného 
způsobu využívání informačního systému společně s MS Excel tabulkami. Byly 
navrhnuty změny a jednotlivá doporučení, která při dodržení návrhu povedou ke 
správnému využívání informačního systému, vzniku kvalitnějších údajů dat, které jsou 
důležité při procesu rozhodování – vedou ke správnému rozhodnutí, pružnosti reakce na 
změny při výrobě, případně konkurenční výhodě, která vede k vyšším výnosům.  
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývala podporou informačního systému Dialog 3000S pro řízení 
výroby v malém strojírenském podniku. Byl to podnik, ve kterém jsem byl 
v předchozích letech zaměstnán a vykonával jsem zde školní praxi a pravidelné 
konzultace. Všechny tyto zkušenosti mi pomohly k pochopení jednotlivých procesů 
v podniku a vypracování této bakalářské práce. 
 
V první časti bakalářské práce, jsou definovány základní teoretické pojmy týkající se 
řešené problematiky, které je důležité si osvojit pro pochopení celé bakalářské práce. 
Dále je v bakalářské práci řešena analýza současného stavu. Zde jsem identifikoval 
v globální analýze a v detailní analýze popsal jednotlivé procesy a jejich vlastníky, což 
je důležité pro zvolení a nastavení správných požadavků u PIS. Identifikované procesy 
jsem rozlišil na hlavní, podpůrné a vedlejší a ty detailně a dle skutečnosti popsal, 
protože je důležité přizpůsobit PIS, podnikovým procesům, aby docházelo k jeho 
správnému a efektivnímu využívání. Dále k přiblížení představy o podniku jsem 
vytvořil schéma rozmístění strojů a pracovišť a schéma s materiálovým tokem 
v podniku. Dále jsem se zaměřil na PIS jeho využívání, jednotlivé moduly a úlohy. 
Celou tuto část jsem zakončil shrnutím analýzy, identifikováním nedostatků, možným 
návrhem a doporučeným řešením. 
 
Vlastní návrh řešení obsahuje cíle návrhu, ke kterému patří rozdělení podpory pro řízení 
kusové a hromadné výroby. Návrh obsahuje jednotlivé návrhy pro úlohy a nastavení 
parametrů v podnikovém informačním systému. Dále obsahuje doporučující další 
možné řešení, rozšíření o další úlohu, pro operativní plánování výroby – Plánovací 
tabule. Práce dále obsahuje přínosy řešení, ekonomické zhodnocení a výsledek – finální 
stav, ke kterému návrh vede, tak aby došlo ke splnění hlavního cíle práce. 
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